

**TỜ TRÌNH**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư  
Dự án: Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa, huyện Cam Lộ**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị: Số 67/NQ-HĐND ngày 22/3/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa; số 340a/NQ-HĐND ngày 05/9/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa.*

Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 837/SKH-TĐ ngày 02/6/2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa với các nội dung chủ yếu như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN:**

**1. Tên dự án:** Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa, huyện Cam Lộ

**2. Dự án nhóm:** B

**3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị

**4. Cấp quyết định đầu tư dự án:** Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

**5. Mục tiêu đầu tư:**

- Mục tiêu của dự án: Cấp nước phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 10 xã, phường, thị trấn của huyện Cam Lộ và thành phố Đông Hà; Đầu tư đồng bộ hạ tầng cấp nước tưới theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất theo quy mô tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng với các sản phẩm đa dạng, chất lượng mang lại giá trị cao;

- Mục tiêu đầu tư các hạng mục công trình bổ sung: Góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi, phục vụ sản xuất, mở rộng diện tích tưới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đồng thời tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn các xã: Cam Thành, Cam Chính, Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.

## 6. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ còn kết dư 14.164,545 triệu đồng so với cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt.

Nhằm tranh thủ, sử dụng hết nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đã được bố trí và phát huy tối đa hiệu quả của dự án; UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung các hạng mục công trình thiết yếu để tiếp tục đầu tư xây dựng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi, mở rộng diện tích tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

## 7. Nội dung và quy mô đầu tư các hạng mục bổ sung:

Trên địa bàn huyện Cam Lộ, ngoài các công trình đang thi công thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa đã và đang phát huy hiệu quả, còn có nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, không đáp ứng được nhiệm vụ tưới tiêu, cần phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

Trên cơ sở số vốn ngân sách Trung ương kết dư, UBND tỉnh lựa chọn một số hạng mục thiết yếu để ưu tiên bổ sung đầu tư xây dựng, phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập cho người dân vùng hưởng lợi; cụ thể như sau:

### 7.1. Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Lau:

a) Đập Khe Lau 1: Đập chính dài khoảng 85m: Mở rộng, nâng cao đỉnh đập; gia cố đỉnh đập, mái thượng hạ lưu. Thay thế làm mới cống lấy nước bằng ống thép bọc bê tông cốt thép (BTCT), chảy không áp; đóng mở bằng cửa van thượng lưu. Xây mới tràn xả lũ bằng kết cấu BTCT; hình thức tràn tự do. Xây dựng mới đường thi công quản lý dài khoảng 300m.

b) Đập Khe Lau 2: Đập chính dài khoảng 85m: Mở rộng, nâng cao đỉnh đập; gia cố đỉnh đập, mái thượng hạ lưu. Thay thế làm mới cống lấy nước bằng ống thép bọc BTCT, chảy có áp; đóng mở bằng cửa van hạ lưu. Xây mới tràn xả lũ bằng kết cấu BTCT; hình thức tràn tự do. Xây dựng mới đường thi công quản lý dài khoảng 450m. Nâng cấp, xây dựng mới kênh chính dài khoảng 100m bằng kết cấu kênh bê tông đổ tại chỗ và công trình trên kênh.

7.2. Sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm Thượng Lâm: Xây dựng bể hút trạm bơm bằng BTCT, thay thế máy bơm. Xây dựng mới bể lắng lọc bằng BTCT, cải tạo bể lắng lọc cũ; Xây dựng hàng rào bảo vệ xung quanh bể lắng lọc và tuyến đường quản lý vận hành dài 70m. Thay thế mới đường ống hút và ống đẩy dài khoảng 500m. Thay thế mới đường ống cấp dài khoảng 600m; kéo dài đường ống đến các vùng sản xuất khoảng 200m.

**7.3. Trạm bơm Mai Trung:** Khoan 02 giếng lấy nước ngầm, lắp đặt máy bơm chìm, chiều sâu giếng khoan trung bình 60m/giếng. Xây dựng Satado chứa nước bằng BTCT, cao trung bình 14m, dung tích khoảng 70m<sup>3</sup>. Xây dựng khuôn viên, hàng rào bảo vệ trạm bơm và Satado cấp nước. Xây dựng mới tuyến ống chính cấp nước sản xuất khoảng 1,5km và khoảng 2,5 km ống nhánh về vùng sản xuất. Xây dựng mới tuyến ống chính cấp nước sinh hoạt dài khoảng 3km. Xây dựng tuyến điện hạ thế cấp cho trạm bơm dài khoảng 500m.

**7.4. Sửa chữa kênh chính Trạm bơm Hiếu Bắc:** Tháo dỡ và xây dựng mới tuyến kênh chính dài 90m bằng BTCT.

**7.5. Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục khác thuộc hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 340a/NQ-HĐND ngày 05/9/2018.**

**8. Địa điểm thực hiện các công trình bổ sung:** Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

**9. Diện tích sử dụng đất các công trình bổ sung:** 7,2ha

**10. Tổng vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn các hạng mục bổ sung:**

**10.1. Tổng vốn đầu tư:** 14.464.545.000 đồng (Mười bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi lăm nghìn đồng); Trong đó:

**10.2. Cơ cấu nguồn vốn:**

- Vốn kết dư ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh: 14.164,545 triệu đồng tại các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: Số 3181/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 và số 3707/QĐ-UBND ngày 30/12/2019;

- Vốn ngân sách địa phương: 300 triệu đồng tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý năm 2020.

**11. Tổng mức đầu tư và cơ cấu các hạng mục chi phí sau điều chỉnh:**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Hạng mục chi phí	Tổng mức đầu tư (Theo Quyết định 2517/QĐ-UBND ngày 30/10/2018)	Cơ cấu các khoản mục chi phí thực tế (Theo Quyết định 49/QĐ-BQLDA ngày 20/5/2020)	Đề xuất thực hiện từ phần vốn NSTW kết dư	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh
<b>I</b>	<b>Ngân sách Trung ương</b>	<b>252.931,000</b>	<b>238.766,455</b>	<b>14.164,545</b>	<b>252.931,000</b>
1	Chi phí xây dựng + thiết bị (Bao gồm chi phí hạng mục chung)	230.927,386	214.030,895	11.722,114	225.753,009
2	Chi phí quản lý dự án	3.094,938	3.080,546	150,295	3.230,841
3	Chi phí tư vấn	18.908,676	21.655,014	2.292,136	23.947,150
<b>II</b>	<b>Ngân sách địa phương</b>	<b>9.802,000</b>	<b>9.802,000</b>	<b>300,000</b>	<b>9.802,000</b>
1	Chi phí khác	2.509,985	3.380,670	272,723	3.653,393
2	Chi phí đền bù, GPMB	7.000,000	6.421,330	0	6.121,330
3	Chi phí dự phòng	292,015	0	27,273	27,273
<b>Tổng cộng</b>		<b>262.733,000</b>	<b>248.568,455</b>	<b>14.464,545</b>	<b>262.733,000</b>

**12. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:** Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lĩnh vực thủy lợi

**13. Tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2020

**II. DANH SÁCH HỒ SƠ KÈM THEO:** Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và tổng hợp văn bản pháp lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. / *SK*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT (2b);
- Lưu: VT, NN.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hà Sỹ Đồng**