

TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công
trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 3) và kế hoạch năm 2020
nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý.**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 và UBND tỉnh giao chi tiết tại Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 22/12/2017.

Căn cứ Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 35/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 và được UBND tỉnh giao chi tiết tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 20/12/2019.

Trên cơ sở kế hoạch vốn được phê duyệt, các chủ đầu tư đã triển khai thực hiện và giải ngân theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện do nguồn thu từ đấu giá các khu đất giao cho Doanh nghiệp chưa thực hiện được; Mặt khác, có một số dự án do thiếu vốn kéo dài nên không thể đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt như dự án: Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 26/5/2010, đã hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành công trình làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân 02 sinh sống bên tuyến, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị... Do đó, cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 3) và kế hoạch năm 2020 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý:

1. Về điều chỉnh Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020:

1.1. Nguồn thu đấu giá QSD đất ở tại TP. Đông Hà:

- Các dự án điều chỉnh giảm vốn:

Điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 của 10 dự án với tổng số vốn đề nghị điều chỉnh giảm là **41.778 triệu đồng**, cụ thể như sau:

+ Dự án Vía hè các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1: Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao 9.134 triệu đồng, dự án đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư (*Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4039/UBND-TN ngày 04/9/2020*), dự kiến không giải ngân được hết số vốn đã bố trí. Do đó, đề nghị giảm số vốn là **6.134 triệu đồng**.

+ Dự án Đường Vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (giai đoạn 1): Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao 104.016 triệu đồng, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020 với tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2016-2020 là 100.227 triệu đồng. Do đó, đề nghị giảm số vốn còn thừa là **3.789 triệu đồng**.

+ Dự án Nghĩa trang phục vụ di dời mộ Khu vực Bắc sông Hiếu: Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao 3.000 triệu đồng, trong đó năm 2020 được phân bổ 3.000 triệu đồng. Đến nay, đã hoàn thiện công tác lập quy hoạch và đã tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án với tổng khối lượng thực hiện là 200 triệu đồng. Tuy nhiên, để công tác rà soát và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 89 của Luật Đầu tư công năm 2019 nên dự kiến dự án này sẽ được thẩm định, phê duyệt vào năm 2021. Do đó, đề nghị điều chỉnh giảm số vốn còn thừa **2.800 triệu đồng**.

+ Dự án Công viên cây xanh khu vực Bắc sông Hiếu: Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao là 3.000 triệu đồng. Tuy nhiên, để công tác rà soát và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 89 của Luật Đầu tư công năm 2019 nên dự kiến dự án này sẽ được thẩm định, phê duyệt vào năm 2021. Do đó, đề nghị điều chỉnh giảm số vốn đã phân bổ là **3.000 triệu đồng**.

+ Dự án Vía hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ): Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao là 3.111 triệu đồng. Đề nghị giảm vốn theo chỉ đạo tạm dừng triển khai dự án của UBND tỉnh tại Văn bản số 4039/UBND-TN ngày 04/9/2020. Số vốn đề nghị điều chỉnh giảm là **3.111 triệu đồng**.

+ Dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị Thương mại – dịch vụ Nam Đông Hà (*Tên dự án cũ là: Khu đô thị Thương mại – dịch vụ nam Đông Hà*): Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao là 5.500 triệu đồng. Tính đến 10/2020, dự án vẫn chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, chi phí hoàn thiện công tác lập quy hoạch dự án là 563 triệu đồng. Do đó, đề nghị điều chỉnh giảm số vốn còn thừa là **4.937 triệu đồng**.

+ Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu: Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao là 181.196 triệu đồng. Do vướng mắc GPMB nên đề

nghị điều chỉnh giảm vốn là **14.000 triệu đồng**.

+ *Dự án: Đường Hà Huy Tập thị trấn Khe Sanh*: Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao là 4.400 triệu đồng. Đến nay, công trình đã thi công hoàn thành, số vốn còn thừa là 1.507 triệu đồng. Do đó, đề nghị điều chỉnh giảm vốn là **1.507 triệu đồng**.

+ *Dự án: Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà*: Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 được giao 6.000 triệu đồng. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành, số vốn của ngân sách tỉnh bố trí cho dự án còn thừa. Do đó, đề nghị điều chỉnh giảm vốn **2.000 triệu đồng** để bố trí cho các dự án khác của tỉnh.

+ *Dự án: Đường Nguyễn Bình Khiêm, TP. Đông Hà*: Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 được giao 3.500 triệu đồng. Kế hoạch 2020, công trình được bố trí 500 triệu đồng; tuy nhiên, do vướng mắc GPMB nên dự án không giải ngân được nguồn vốn này. Do đó, đề nghị điều chỉnh giảm vốn **500 triệu đồng** để bố trí cho các dự án khác của tỉnh.

(Chi tiết danh mục dự án điều chỉnh giảm tại Phụ lục số 01)

- Các dự án điều chỉnh tăng vốn:

Điều chỉnh tăng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 07 dự án với tổng số vốn điều chỉnh tăng là **41.778 triệu đồng**, cụ thể như sau:

+ *Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3*: Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao 148.291 triệu đồng, nhu cầu vốn còn thiếu là 8.803 triệu đồng. Do đó, nhu cầu vốn đề nghị bổ sung thêm là **8.803 triệu đồng** để hoàn thành kết thúc dự án trong năm 2020.

+ *Dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2*: Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao 17.030 triệu đồng, đề nghị bổ sung vốn để ưu tiên chi trả GPMB. Do đó, đề nghị bổ sung thêm vốn là **20.068 triệu đồng**.

+ *Dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9)*: Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao 5.100 triệu đồng, đề nghị bổ sung vốn cho công tác GPMB năm 2020 là **8.900 triệu đồng**.

+ *Dự án: Nâng cấp mở rộng đường trung tâm xã Tân Liên* được UBND huyện Hướng Hóa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3234B/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 và điều chỉnh tại Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 với tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng. Công trình đã được UBND tỉnh hỗ trợ 3.000 triệu đồng tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 21/4/2020. Tuy nhiên, công trình vẫn đang thiếu vốn để hoàn thành đưa vào sử dụng. Do đó, đề nghị điều chỉnh tăng vốn là **1.507 triệu đồng** để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

+ *Dự án: Cầu sông hiếu và đường hai đầu cầu*: bổ sung vốn để phục vụ công tác GPMB cho dự án theo đề xuất của UBND thành phố Đông Hà tại Văn bản số 252/BC-UBND ngày 30/10/2020. Do đó, đề nghị điều chỉnh tăng vốn là **600 triệu đồng**.

+ Dự án: Xây dựng CSHT khu tái định cư đường Trần Bình Trọng: bổ sung vốn để phục vụ công tác GPMB và xây dựng CSHT cho dự án theo đề xuất của UBND thành phố Đông Hà tại Văn bản số 252/BC-UBND ngày 30/10/2020. Do đó, đề nghị điều chỉnh tăng vốn là **400 triệu đồng**.

+ Dự án: *Cụm Công nghiệp thị trấn Krông Klang*: Bổ sung vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông Báo số 122/TB-UBND ngày 10/9/2020 để thực hiện cam kết đối ứng vốn NSDP nhằm sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia. Do đó, đề nghị điều chỉnh tăng vốn **1.500 triệu đồng**.

(Chi tiết danh mục dự án điều chỉnh giảm tại Phụ lục số 01)

1.2. Nguồn thu từ đầu giá các khu đất giao cho Doanh nghiệp:

Nguồn thu từ các khu đất giao cho doanh nghiệp đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh phê duyệt bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 156 tỷ đồng tại Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 25/11/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 20/12/2019, trong đó: Kế hoạch thu ngân sách từ nguồn thu tại các khu đất giao cho doanh nghiệp là 156 tỷ đồng. Trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nguồn thu nêu trên và phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 126/TTr-SKH-KTN ngày 30/10/2020.

UBND kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm vốn là 156 tỷ đồng đối với nguồn thu từ các khu đất giao cho doanh nghiệp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, theo đó các dự án được điều chỉnh giảm tương ứng với số vốn đã được bố trí từ nguồn thu này.

(Chi tiết danh mục dự án điều chỉnh giảm tại Phụ lục số 01)

2. Về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020:

2.1 Nguồn thu đầu giá QSD đất ở tại TP.Đông Hà (do TT Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện):

Căn cứ theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 25/11/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch 2019 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thì nguồn giao tăng thu đầu giá QSD đất ở tại thành phố Đông Hà là 168.171 triệu đồng chưa bao gồm 120.000 triệu đồng theo như kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 35/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 và UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 20/12/2019.

Do đó, để đảm bảo các danh mục dự án và mức vốn bố trí theo Kế hoạch vốn năm 2020 phù hợp với kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, đề nghị bổ sung vào kế hoạch trung hạn nguồn tăng thu đầu giá quyền sử dụng đất tại

TP.Đông Hà 120.000 triệu đồng, phân bổ cụ thể như sau:

- **Đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất là (20%):** 24.000 triệu đồng.

- **Các dự án phát triển quỹ đất và dự án phát triển kinh tế - xã hội khác của tỉnh là (80%):** 96.000 triệu đồng, bao gồm:

+ *Dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2:* Kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã được giao là 37.098 triệu đồng, nhu cầu vốn cho công tác GPMB năm 2020 là 16.200 triệu đồng. Do đó, nhu cầu vốn đề nghị bổ sung thêm là **16.200 triệu đồng** để ưu tiên cho công tác bồi thường GPMB.

+ *Bố trí cho các dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho chính quyền địa phương và trả nợ vay ngân hàng phát triển:* đề nghị bổ sung thêm vốn là **35.700 triệu đồng**.

+ *Bố trí đủ vốn để thi công hoàn thành công trình:* Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu, cụ thể như sau:

*Trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2934/SGTVT-KH ngày 30/10/2020, đề nghị bổ sung thêm vốn đối với *hợp phần xây dựng thuộc dự án: Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu 27.500 triệu đồng* để thi công hoàn thành công trình, Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được bố trí trong năm 2020.

*Trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Đông Hà tại Văn bản số 252/BC-UBND ngày 30/10/2020, đề nghị bổ sung thêm vốn đối với *hợp phần GPMB thuộc dự án: Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu 15.200 triệu đồng* và *dự án: Xây dựng CSHT khu tái định cư đường Trần Bình Trọng thuộc hợp phần GPMB và xây dựng khu tái định cư dự án cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu 1.400 triệu đồng* để thi công hoàn thành công trình, UBND thành phố Đông Hà chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được bố trí trong năm 2020.

(Chi tiết danh mục dự án như phụ lục số 01 kèm theo)

II. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 từ nguồn vốn đầu giá quyền sử dụng đất do tình quản lý.

1. Điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2020:

Căn cứ theo phương án đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được nêu ở phần I; đề nghị điều chỉnh tăng, giảm vốn kế hoạch 2020 các dự án, cụ thể như sau:

1.1. Nguồn thu từ đầu giá QSD đất tại TP.Đông Hà:

*** Đối với nguồn vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020:**

- **Công trình đề nghị điều chỉnh giảm vốn:**

+ *Dự án Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1:* số vốn kéo dài sang năm 2020 là 499 triệu đồng, trong khi dự án đã hoàn thành với số vốn còn thừa là 357,571 triệu đồng. Do đó, đề nghị điều chỉnh giảm vốn là **357,571 triệu đồng**.

+ *Dự án Vía hệ các tuyến đường khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1:* hiện đang hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự kiến không

giải ngân được trong năm 2020. Do đó, đề nghị điều chỉnh giảm vốn là **1.000 triệu đồng**.

Tổng số vốn đề nghị điều chỉnh giảm là 1.357,571 triệu đồng.

- Công trình đề nghị điều chỉnh tăng vốn:

+ *Dự án: Công viên thành phố Đông Hà:* dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nhu cầu vốn còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành là 503,921 triệu đồng. Do đó, đề nghị điều chỉnh tăng vốn là **503,921 triệu đồng**.

+ *Dự án: Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3:* Đề nghị bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2020. Do đó, đề nghị điều chỉnh tăng vốn **853,650 triệu đồng**.

Tổng số vốn đề nghị điều chỉnh tăng là 1.357,571 triệu đồng.

*** Đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2020:**

- Công trình đề nghị điều chỉnh giảm vốn: Đề nghị điều chỉnh giảm vốn cho 16 công trình do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đã hoàn thành còn thừa vốn và chưa phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng số vốn kế hoạch 2020 đề nghị điều chỉnh giảm là: **45.973,726 triệu đồng**.

(Chi tiết danh mục dự án điều chỉnh giảm vốn KH 2020 và lý do điều chỉnh tại Phụ lục số 02)

- Công trình đề nghị điều chỉnh tăng vốn: Đề nghị điều chỉnh tăng vốn cho 07 công trình cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, phục vụ công tác GPMB và trả nợ vốn vay với tổng số vốn kế hoạch 2020 đề nghị điều chỉnh tăng là: **45.973,726 triệu đồng**.

(Chi tiết danh mục dự án điều chỉnh tăng vốn KH 2020 và lý do điều chỉnh tại Phụ lục số 02)

1.2. Nguồn thu từ các khu đất giao cho doanh nghiệp:

Theo phương án điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được nêu ở khoản 1.2, mục 1, phần I; đề nghị **điều chỉnh giảm vốn kế hoạch năm 2020 là 156 tỷ từ nguồn thu tại các khu đất giao cho doanh nghiệp**, các dự án được điều chỉnh giảm tương ứng với số vốn đã được bố trí Kế hoạch 2020 từ nguồn thu này. *(Chi tiết danh mục dự án điều chỉnh giảm tại Phụ lục số 02)*

Đối với các dự án đã tạm ứng vốn trong năm 2020 để triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ bố trí hoàn trả vốn tạm ứng trong giai đoạn 2021-2025 *(bao gồm các dự án: Cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông; Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các Ban Đảng, nhà công vụ; Cải tạo nhà khách Tỉnh ủy)*.

2. Phân bổ chi tiết số vốn chưa được phân bổ thuộc Kế hoạch vốn năm 2020:

Kế hoạch đầu tư năm 2020 nguồn vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh phân bổ tại quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 20/12/2019,

trong đó tại biểu số 06, nguồn thu tại thành phố Đông Hà do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện còn 60.300 chưa được phân bổ chi tiết.

Theo phương án đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được nêu ở phần I, UBND tỉnh đề nghị phân bổ chi tiết số vốn chưa phân bổ nói trên cho các dự án như sau:

- **Dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2:** Đề nghị bổ sung thêm vốn là **16.200 triệu đồng** để ưu tiên cho công tác bồi thường GPMB.

- **Bố trí đủ vốn để thi công hoàn thành công trình: Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu,** cụ thể như sau:

* **Hợp phần xây dựng thuộc dự án: Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu 27.500 triệu đồng** để thi công hoàn thành công trình, Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được bố trí trong năm 2020.

* **Hợp phần GPMB thuộc dự án: Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu 15.200 triệu đồng** và dự án: **Xây dựng CSHT khu tái định cư đường Trần Bình Trọng thuộc hợp phần GPMB và xây dựng khu tái định cư dự án cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu 1.400 triệu đồng** để thi công hoàn thành công trình, UBND thành phố Đông Hà chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được bố trí trong năm 2020.

Tổng nguồn vốn đề nghị bổ sung là **60.300 triệu đồng.**

(Chi tiết danh mục dự án như phụ lục 02 kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 18 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS – HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Võ Văn Hưng



**PHỤ LỤC 01: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020
NGUỒN VỐN THU TỪ ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỈNH**
(Kèm theo Tờ trình số 5095/TTr-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư được duyệt			Kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã phân bổ	Điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh	Ghi chú
		Số quyết định	Tổng số	Trong đó: NSDP		Tăng (+)	Giảm (-)		
A	ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 2016-2020 ĐÃ GIAO								
A.1	THU TỪ ĐẦU GIÁ QSD ĐẤT Ở TẠI TP ĐÔNG HẢI								
I	Dự án giám vốn				322.857			281.079	
(1)	Vía hệ các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hải giai đoạn 1	3405/QĐ-UBND ngày 10/12/2020	7.900	7.900	9.134			3.000	Do điều chỉnh giám quy mô đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh
(2)	Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hải (giai đoạn 1)	1433/QĐ-UBND ngày 05/08/2010; 3389/QĐ-UBND ngày 08/12/2017	189.127	158.708	104.016			100.227	Do vướng mặt bằng thi công nên đề nghị điều chỉnh giám vốn cho phù hợp với nhu cầu thực tế
(3)	Nghĩa trang phục vụ đi dơi mộ Khu vực Bắc sông Hiếu	1557/UBND-TN ngày 12/4/2019	14.500	14.500	3.000			200	Do vướng thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư nên đề
(4)	Công viên cây xanh khu vực Bắc sông Hiếu	5259/UBND-TN ngày 21/11/2018	14.500	14.500	3.000			0	nghe điều chỉnh giám vốn cho phù hợp với nhu cầu thực tế
(5)	Vía hệ đường Hùng Vương (đoạn từ Ngõ Quyền đến Điện Biên Phủ)	44/NQ-HĐND ngày 06/12/2019	14.900	14.900	3.111			0	Giảm vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh (tạm dừng dự án)
(6)	Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đầu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hải (Tên dự án cũ là: Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hải)	4216/UBND-TN ngày 16/9/2019	18.344	18.344	5.500			563	Chưa phê duyệt chủ trương đầu tư
(7)	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu	2372/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; 1829/QĐ-UBND ngày 04/8/2016; 933/QĐ-UBND ngày 26/4/2019	251.951	251.951	181.196			167.196	Giảm vốn do vướng mắc GPMB
(8)	Đường Hà Huy Tập thị trấn Khe Sanh	1264/QĐ-UBND ngày 11/6/2018			4.400			2.893	Dự án đã hoàn thành còn thừa vốn

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư được duyệt			Kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã phân bổ	Điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh	Ghi chú
		Số quyết định	TMDT			Tăng (+)	Giảm (-)		
			Tổng số	Trong đó: NSDP					
(9)	Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà	2787a/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	18.427	11.060	6.000		-2.000	4.000	HT
(10)	Đường Nguyễn Bình Khiêm, TP. Đông Hà	2004/QĐ-UBND ngày 28/9/2011	14.996	14.996	3.500		-500	3.000	Vương mặc GPMB
II	Dự án tăng vốn				170.421			212.199	
(1)	Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3	1609/QĐ-UBND ngày 05/08/2011	334.014	334.014	148.291		8.803	157.094	Bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án
(2)	Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2	13/NQ-HĐND ngày 20/7/2019; 2985/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	443.876	443.876	17.030		20.068	37.098	Bổ sung vốn ưu tiên chi trả GPMB
(3)	Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến QL-9)	44/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; 2325/QĐ-UBND ngày 18/8/2020	63.158	63.158	5.100		8.900	14.000	Bổ sung vốn để ưu tiên chi trả GPMB
(4)	Nâng cấp mở rộng đường trung tâm xã Tân Liên	1400/QĐ-UBND ngày 30/6/2020	5.000	1.507	0		1.507	1.507	Hỗ trợ huyện Hướng Hóa để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
(5)	Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu - Thực hiện hợp phần đền bù GPMB	896/QĐ-UBND ngày 26/5/2010; 426/QĐ-UBND ngày 08/3/2017;	588.800	58.000	0		600	600	Bổ trí đủ vốn thi công hoàn thành theo chi đạo của UBND tỉnh tại VB số 4942/UBND-CN ngày 29/10/2020
(6)	Xây dựng CSHT khu tái định cư đường Trần Bình Trọng	2983/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	14.599	1.400	0		400	400	Bổ trí đủ vốn thi công hoàn thành theo chi đạo của UBND tỉnh tại VB số 4942/UBND-CN ngày 29/10/2020
(7)	Cụm Công nghiệp thị trấn Krông Klang	2988/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; 3305/QĐ-UBND ngày 02/12/2019;	14.996	10.000	0		1.500	1.500	Đổi ứng NSDP nhằm sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư được duyệt			Kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã phân bổ	Điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh	Ghi chú
		Số quyết định	TMDT	Tổng số		Tăng (+)	Giảm (-)		
A.2	TỪ CÁC KHU ĐẤT GIAO CHO DOANH NGHIỆP				165.845		-156.000	9.845	
I	Đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất				31.200		-31.200	0	
II	Thực hiện dự án				134.645		-124.800	9.845	
(1)	Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2	13/NQ-HĐND ngày 20/7/2019; 2985/QĐ-UBND ngày 31/10/2019		443.876	443.876		-11.000	3.650	
(2)	Cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông	447/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 và 814/QĐ-UBND ngày 12/4/2019		334.366	53.386		-25.000	0	
(3)	Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị	639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016		104.742	44.742		-15.000	0	
(4)	Xây dựng hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông, kết hợp giám sát an ninh trật tự tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị	2631/QĐ-UBND ngày 30/9/2019		14.997	5.000		-5.000	0	
(5)	GPMB, tạo quỹ đất sạch để đầu tư các khu đất công cho các tổ chức, doanh nghiệp thuê đất				6.800		-3.800	3.000	
(6)	Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến QL.9)				15.195		-12.000	3.195	
(7)	Phân bổ sau (theo thứ tự ưu tiên và đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định)				53.000		-53.000	0	
B	BỔ SUNG KẾ HOẠCH 2016-2020				38.098		120.000	158.098	
B.1	THU TỪ ĐẦU GIÁ QSD ĐẤT Ở TẠI TP ĐỒNG HẢ								
I	Đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất				0		24.000	24.000	
II	Thực hiện dự án				38.098		96.000	134.098	
(1)	Bổ trí cho các dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho chính quyền địa phương và trả nợ vay ngân hàng phát triển				0		35.700	35.700	

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư được duyệt			Kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã phân bổ	Điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh	Chí chú
		Số quyết định	Tổng số	Trong đó: NSDP		Tăng (+)	Giảm (-)		
(2)	Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2	2985/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	443.876	443.876	37.098	16.200	53.298	Bổ sung vốn để ưu tiên chi trả tiền GPMB	
(3)	Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu - Thực hiện hợp phần đền bù GPMB	896/QĐ-UBND ngày 26/5/2010; 426/QĐ-UBND ngày 08/3/2017;	588.800	58.000	600	15.200	15.800	Bổ trí đủ vốn thi công hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 4942/UBND-CN ngày 29/10/2020	
(4)	Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu - Thực hiện hợp phần xây dựng	896/QĐ-UBND ngày 26/5/2010; 426/QĐ-UBND ngày 08/3/2017;	588.800	58.000	0	27.500	27.500	Bổ trí đủ vốn thi công hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 4942/UBND-CN ngày 29/10/2020	
(5)	Xây dựng CSHT khu tái định cư đường Trần Bình Trọng	2983/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	14.599	1.400	400	1.400	1.800	Bổ trí đủ vốn thi công hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 4942/UBND-CN ngày 29/10/2020	

Phụ lục 02: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020 TỪ NGUỒN THU ĐẦU GIÁ QSD ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo **Tờ trình số 5095/TTr-UBND** ngày **06/11/2020** của **UBND tỉnh Quảng Trị**)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Chủ đầu tư	Số quyết định	Quyết định đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2020				Ghi chú	
					Tổng số	Trong đó: NSDP	Kế hoạch đã được duyệt	Điều chỉnh		Kế hoạch sau điều chỉnh		
								Tăng (+)	Giảm (-)			
A	ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020											
A.1	Thu tại TP.Đông Hà											
I	Vốn kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020											
a	Dự án giảm vốn											
(1)	Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn I	7463421	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	2280/QĐ-UBND ngày 27/10/2014	44.880.000	44.880.000	1.499.000	1.499.000	-1.357.571	-1.357.571	1.499.000	HT
(2)	Via hệ các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn I	7747206	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	3405/QĐ-UBND ngày 10/12/2020	7.900.000	7.900.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0	0	Đang trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo chỉ đạo của UBNDT tại Văn bản số 4039/UBND-TN ngày 04/09/2020
b	Dự án tăng vốn											
(1)	Công viên thành phố Đông Hà	7539149	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	2354/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; 480/QĐ-UBND ngày 07/3/2017	137.968.000	107.968.000	0	0	503.921	503.921	503.921	HT
(2)	Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3	7263704	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	1609/QĐ-UBND ngày 05/08/2011	334.014.000	334.014.000	0	0	853.650	853.650	853.650	Bổ sung vốn để hoàn thành kết thúc dự án
II	Vốn kế hoạch năm 2020											
a	Dự án giảm vốn											
(1)	Đường Vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (giai đoạn I)	7227075	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	1433/QĐ-UBND ngày 05/08/2010; 3389/QĐ-UBND ngày 08/12/2017	189.127.000	158.708.000	28.000.000	28.000.000	-10.500.000	-10.500.000	17.500.000	Do vướng mặt bằng thi công nên đề nghị điều chỉnh giảm vốn cho phù hợp với nhu cầu thực tế.
(2)	Đường nối từ đường xung quanh Trung tâm dịch vụ - hội nghị tỉnh đến đường vào Hồ Trung Chi	7747207	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	1948/QĐ-UBND ngày 29/7/2019	2.085.000	2.085.000	1.500.000	1.500.000	-333.996	-333.996	1.166.004	HT
(3)	Đường nối từ Kiệt 42 đường Lương Ngọc Quyền đến Kiệt 317/QL.9	7813053	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	1324/QĐ-UBND ngày 28/5/2020	149.325	149.325	200.000	200.000	-71.796	-71.796	128.204	HT
(4)	Nghĩa trang phục vụ di dời mộ Khu vực Bắc sông Hiếu	7815939	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	1557/UBND-TN ngày 12/4/2019			3.000.000	3.000.000	-2.800.000	-2.800.000	200.000	Do vướng thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư theo Điều 89 Luật Đầu tư công nên đề nghị điều chỉnh giảm vốn cho phù hợp với nhu cầu thực tế
(5)	Công viên cây xanh khu vực Bắc sông Hiếu	7816139	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	5259/UBND-TN ngày 21/11/2018	14.500.000	14.500.000	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư được duyệt			Kế hoạch vốn năm 2020				Ghi chú
				Số quyết định	TMDT		Kế hoạch đã được duyệt	Điều chỉnh		Kế hoạch sau điều chỉnh	
					Tổng số	Trong đó: NSDP		Tăng (+)	Giảm (-)		
(6)	Via hệ đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ)	7813052	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	44/NQ-HĐND ngày 06/12/2019	14.900.000	14.900.000	3.000.000	-3.000.000	0	UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng dự án tại Văn bản số 4039/UBND-TN ngày 04/9/2020	
(7)	Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đầu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà (Tên dự án cũ là: Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà)	7813051	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	4216/UBND-TN ngày 16/9/2019	18.344.000	18.344.000	5.500.000	-4.936.637	563.363	UBND tỉnh đang chỉ đạo giải trình để tiếp tục trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư	
(8)	Via hệ các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1	7747206	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	3405/QĐ-UBND ngày 10/12/2020	7.900.000	7.900.000	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	Đang trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo chỉ đạo của UBNDT tại Văn bản số 4039/UBND-TN ngày 04/09/2020	
(9)	Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ	7609489	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	2784/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 369/QĐ-UBND ngày 25/2/2019	56.078.000	56.078.000	12.000.000	-700.000	11.300.000	Do vướng mặt bằng thi công nên đề nghị điều chỉnh giảm vốn cho phù hợp với nhu cầu thực tế.	
(10)	Khu đô thị Nam sông Hiếu	7674035	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	1911/UBND-TN ngày 10/5/2017			500.000	-324.297	175.703	Điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế	
(11)	Khu đô thị Tân Vinh		Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	124/TB-UBND ngày 27/8/2019			100.000	-100.000	0	Đang triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để thực hiện giai đoạn 2022-2025	
(12)	Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường NTT đến đường Điện Biên Phủ)		Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	20/TB-UBND ngày 09/3/2020			200.000	-200.000	0		
(13)	Đường Hà Huy Tập thị trấn Khe Sanh	7699829	UBND huyện Hướng Hóa	1264/QĐ-UBND ngày 11/6/2018			4.400.000	-1.507.000	2.893.000	Dự án đã hoàn thành còn thừa vốn	
(14)	Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà	7321057	UBND TP Đông Hà	2787a/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	18.427.000	11.060.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	HT	
(15)	Đường Nguyễn Bình Khiêm, TP. Đông Hà	7317541	Sở Giao thông - Vận tải	2004/QĐ-UBND ngày 28/9/2011	14.996.000	14.996.000	500.000	-500.000	0	Vướng mắc GPMB	
(16)	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu	7539183	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	2372/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; 1829/QĐ-UBND ngày 04/8/2016; 933/QĐ-UBND ngày 26/4/2019	251.951.000	251.951.000	75.000.000	-14.000.000	61.000.000	Vướng mắc GPMB	
b	Dự án tăng vốn						40.453.650	45.973.726	0	86.427.376	
(1)	Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3	7263704	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	1609/QĐ-UBND ngày 05/08/2011	334.014.000	334.014.000	18.853.650	13.000.000	31.853.650	Đề nghị ưu tiên bổ sung vốn để hoàn thành dự án	

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2020				Ghi chú	
				Số quyết định	TMDT		Kế hoạch đã được duyệt	Điều chỉnh			Kế hoạch sau điều chỉnh
					Tổng số	Trong đó: NSDP		Tăng (+)	Giảm (-)		
(2)	Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2	7674034	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	13/NQ-HĐND ngày 20/7/2019; 2985/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	443.876.000	443.876.000	16.500.000	20.066.726	36.566.726	Bổ sung vốn để ưu tiên chi trả tiền GPMB	
(3)	Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Đáp ngân mặt sông Hiếu đến QL.9)	7813052	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	44/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; 2325/QĐ-UBND ngày 18/8/2020	63.158.000	63.158.000	5.100.000	8.900.000	14.000.000	Nhu cầu cho GPMB là 14,0 tỷ đồng, do đó đề nghị bổ sung để chi trả tiền GPMB	
(4)	Nâng cấp mở rộng đường trung tâm xã Tân Liên		UBND huyện Hương Hóa	1400/QĐ-UBND ngày 30/6/2020	5.000.000		0	1.507.000	1.507.000	Bổ trí đủ vốn thi công hoàn thành công trình	
(5)	Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu - Hợp phần đến bù GPMB	7173521	UBND TP Đông Hà	986/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 426/QĐ-UBND ngày 08/3/2017	588.796.000		0	600.000	600.000	Bổ trí đủ vốn thi công hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 4942/UBND-CN ngày 29/10/2020	
(6)	Xây dựng CSHT khu tái định cư đường Trần Bình Trọng		UBND TP Đông Hà	2983/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	14.599.000		0	400.000	400.000	Bổ trí đủ vốn thi công hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 4942/UBND-CN ngày 29/10/2020	
(7)	Cụm Công nghiệp thị trấn Krông Klang	7681172	UBND huyện Đắkrông	2988/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; 3305/QĐ-UBND ngày 02/12/2019;	14.996.000	10.000.000	0	1.500.000	1.500.000	Đổi ứng NSDP nhằm sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia	
A.2	Thu từ các khu đất giao cho Doanh nghiệp						156.000.000	-156.000.000	0		
I	Đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất						31.200.000	-31.200.000	0		
II	Thực hiện dự án						124.800.000	-124.800.000	0		
(1)	Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2	7674034	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	13/NQ-HĐND ngày 20/7/2019; 2985/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	443.876.000	443.876.000	11.000.000	-11.000.000	0		
(2)	Cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiêu vùng sông Mê Kông		Sở Kế hoạch và Đầu tư	447/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 và 814/QĐ-UBND ngày 12/4/2019	334.366.000	53.386.000	25.000.000	-25.000.000	0		
(3)	Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị			639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	104.742.000	44.742.000	15.000.000	-15.000.000	0		

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2020			Ghi chú		
				Số quyết định	TMDT		Kế hoạch đã được duyệt	Điều chỉnh		Kế hoạch sau điều chỉnh	
					Tổng số	Trong đó: NSDP		Tăng (+)			Giảm (-)
(4)	Xây dựng hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông, kết hợp giám sát an ninh trật tự tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị		Sở Giao thông - Vận tải	2631/QĐ-UBND ngày 30/9/2019	14.997.000	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0		
(5)	Xây dựng CSHT cụm công nghiệp Hải Chánh - Hang mục: Tuyến đường RD-05	7834807	UBND huyện Hải Lăng		4.574.000	3.000.000	1.800.000	-1.800.000	0		
(6)	Phân phần bổ sau (theo thứ tự ưu tiên và đảm bảo đầy đủ thứ tự đầu tư theo quy định)						67.000.000	-67.000.000	0		
B	PHÂN BỐ CHI TIẾT SỐ VỐN CHƯA ĐƯỢC PHÂN BỐ THUỘC KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020						37.566.726	60.300.000	0	97.866.726	
B.1	Thu tại TP. Đông Hà										
(1)	Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2	7674034	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	13/NQ-HĐND ngày 20/7/2019; 2985/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	443.876.000	443.876.000	36.566.726	16.200.000	52.766.726	Ưu tiên bố trí để chi trả tiền GPMB	
(2)	Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu - Thực hiện hợp phần đến bù GPMB	7173521	UBND TP Đông Hà	986/QĐ-UBND ngày 26/5/2010; 426/QĐ-UBND ngày 08/3/2017	588.796.000	600.000	600.000	15.200.000	15.800.000	Bổ trí đủ vốn thi công hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 4942/UBND-CN ngày 29/10/2020	
(3)	Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu - Thực hiện hợp phần xây dựng	7173521	Sở GTVT	896/QĐ-UBND ngày 26/5/2010; 426/QĐ-UBND ngày 08/3/2017.	588.796.000	0	0	27.500.000	27.500.000	Bổ trí đủ vốn thi công hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 4942/UBND-CN ngày 29/10/2020	
(4)	Xây dựng CSHT khu tái định cư đường Trần Bình Trọng		UBND TP Đông Hà	2983/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	14.599.000	400.000	400.000	1.400.000	1.800.000	Bổ trí đủ vốn thi công hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 4942/UBND-CN ngày 29/10/2020	