

Số: **06** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **24** tháng 01 năm 2024

### TỜ TRÌNH

#### Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách phân cấp cấp huyện quản lý

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định “*Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.*”

*Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”.*

Tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 18/01/2023 của UBND huyện Hải Lăng đã báo cáo, mặc dù huyện đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng do một số nguyên nhân khách quan như:

- Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc, không lường hết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dẫn đến thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng kéo dài, làm chậm tiến độ thi công của các dự án;

- Công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 ở các khu đô thị gặp khó khăn, không có khách hàng tham gia đấu giá nên việc tạo nguồn thu ngân sách từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để tái đầu tư cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn, cụ thể: HĐND huyện giao kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất kế hoạch 2023 là 150 tỷ đồng nhưng phải thực hiện điều chỉnh giảm 135,588 tỷ đồng do hụt thu.

Theo đó, có 02 dự án được HĐND huyện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bố trí kế hoạch hàng năm (2021-2023) từ nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do huyện quản lý đến nay chưa hoàn thành nhưng đã hết thời gian bố trí vốn theo quy định (*nhóm C không quá 03 năm*) cần được tiếp tục bố trí vốn trong năm 2024 để hoàn thành mục tiêu của dự án theo quyết định phê duyệt, đó là:

1. Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị Đập Thanh, thị trấn Hải Lăng: được HĐND huyện giao kế hoạch trung hạn là 30,586 tỷ đồng và kế hoạch hàng năm bố trí trong 03 năm là 12,239 tỷ đồng; trong đó: năm 2021 là 7,039 tỷ đồng, năm 2022 là 5,2 tỷ đồng, năm 2023 là 0 tỷ đồng (*HĐND huyện giao đầu năm là 17,5 tỷ đồng và điều chỉnh giảm 17,5 tỷ đồng do nguồn vốn đầu giá đất cấp huyện quản lý hụt thu*);

2. Dự án Cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Huệ, thị trấn Hải Lăng: được HĐND huyện giao kế hoạch trung hạn là 8,029 tỷ đồng và kế hoạch hàng năm bố trí trong 03 năm là 2,431 tỷ đồng; trong đó: năm 2021 là 2,397 tỷ đồng, năm 2022 là 0,034 tỷ đồng, năm 2023 là 0 tỷ đồng (*HĐND huyện giao đầu năm là 05 tỷ đồng và điều chỉnh giảm 05 tỷ đồng do nguồn vốn đầu giá đất cấp huyện quản lý hụt thu*).


Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công và tình hình thực tiễn của địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đến hết năm 2024 của 02 dự án nói trên để Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của dự án theo quyết định phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 23 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS, HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hà Sỹ Đồng**