

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 122/TTr-UBND

Quảng Trị, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc gia hạn thời gian bố trí vốn dự án:
Đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Trên cơ sở đề xuất của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh tại Văn bản số 1401/BQLDA-KHTH ngày 19/6/2025 và của Sở Tài chính tại Tờ trình số 382/TTr-STC ngày 20/6/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án Đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn như sau:

- Dự án Đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 31/3/2017; phê duyệt điều chỉnh vốn và thời gian thực hiện dự án tại Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 19/10/2017 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 với tổng mức đầu tư là 79.495 triệu đồng (trong đó: nguồn Ngân sách trung ương hỗ trợ là 66.600 triệu đồng và nguồn Ngân sách tỉnh là 12.895 triệu đồng); Dự án thuộc nhóm C; Thời gian thực hiện: 2018-2025 (Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 27/12/2024).

- Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 19/7/2023. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên dự án không thể thực hiện hoàn thành theo tiến độ đã được duyệt.

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện nay vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đã được xử lý.

Đồng thời, căn cứ quy định tại điểm d, khoản 3 Điều 57 Luật Đầu tư công 2024: “Trường hợp dự án đã gia hạn theo quy định tại điểm b và điểm c của khoản này mà phải tiếp tục gia hạn, cơ quan chủ quản dự án kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với vốn ngân sách trung ương; Ủy ban nhân dân kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết

định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với vốn ngân sách địa phương”;

Do đó, để có cơ sở bố trí vốn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn sang năm 2025 đối với Dự án Đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Q.CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS, HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- BQL DAĐT XD tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Phòng KT, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH_U.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**



Hoàng Nam