

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **125** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **23** tháng **6** năm 2025

TỜ TRÌNH
Quyết định dừng chủ trương đầu tư
Công trình: Cầu vượt lũ Ly Tôn – xã Tà Long

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cầu vượt lũ Ly Tôn – xã Tà Long;

Căn cứ Văn bản số 1091/BKHĐT-KTNN ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài Chính) về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 240/BC-STC ngày 20/6/2025 và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 1433 ngày 22/6/2025; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định dừng chủ trương đầu tư công trình: Cầu vượt lũ Ly Tôn – xã Tà Long với những nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT:

1. Tên công trình: Cầu vượt lũ Ly Tôn - xã Tà Long.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cầu dân sinh vượt lũ thí điểm giải quyết việc lưu thông khi bị chia cắt trong mùa mưa lũ cho người và phương tiện thô sơ, xe cơ giới hai bánh, xe ô tô con tại cầu tràn đi thôn Ly Tôn, Pa Hy, Pa Ngày, xã Tà Long nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai.

3. Quy mô đầu tư:

a) Phần cầu: Cầu bằng thép hoặc bằng bê tông cốt thép; chiều dài cầu khoảng 120,0m; khổ cầu rộng tối thiểu 2,5m;

b) Đường hai đầu cầu: Thiết kế vuốt nối vào đường chính đang khai thác, kết cấu mặt đường bằng bê tông, xi măng; bề rộng của đường hai đầu cầu phù hợp với bề rộng của cầu.

4. Dự án nhóm: Nhóm C.

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

6. Tổng mức đầu tư dự án được duyệt: 10.936 triệu đồng.

7. Nguồn vốn: Ngân sách trung ương khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN:

Công trình Cầu vượt Ly Tôn – xã Tà Long được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/3/2023, với tổng mức đầu tư là 10.936 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022, thời gian thực hiện năm 2023. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 05/9/2023; đến tháng 11/2023 dự án mới ký kết hợp đồng thi công xây lắp; Tuy nhiên thời điểm triển khai thực hiện vào cao điểm mùa mưa, lũ; bên cạnh đó, do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nên dự án không thể triển khai thi công.

- Về kế hoạch vốn bố trí và giải ngân:

+ Vốn đã bố trí 10.936 triệu đồng (Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022; Thông báo số 53/UBND-CN ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về Danh mục công trình và mức vốn bố trí từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022);

+ Về công tác giải ngân: Tổng số vốn đã giải ngân từ thời điểm triển khai đến nay là 892,47 triệu đồng/10.936 triệu đồng (đạt 8,16% kế hoạch), trong đó bao gồm các chi phí: QLDA (30%); khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát, thẩm định, bảo hiểm công trình, lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp, chi phí thẩm tra quyết toán và một số chi phí khác.

III. LÝ DO DỪNG CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ:

1. Nguyên nhân dừng chủ trương đầu tư dự án:

Do vướng mắc về GPMB nên dự án không thể triển khai và không giải ngân được nguồn vốn đã bố trí; Kế hoạch vốn phân bổ đã bị huỷ dự toán và thu hồi về ngân sách trung ương (Theo văn bản số 1091/BKHĐT-KTNN ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nêu “nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân không quá ngày 31/12/2023. Trường hợp quá thời gian quy định, thực hiện huỷ dự toán và thu hồi về ngân sách trung ương theo quy định”). Hiện nay, nguồn vốn ngân sách địa phương đang khó khăn, nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất dự kiến hụt thu trên 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã giao nên việc cân đối bổ sung vốn cho dự án là rất khó khăn. Vì vậy, dự án không có nguồn vốn để tiếp tục thực hiện.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh cho dừng chủ trương đầu tư Dự án Cầu Vượt lũ Ly Tôn - xã Tà Long

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./: 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Q. Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS – HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở: Xây dựng; Tài Chính; NN&MT;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- UBND huyện Đakrông;
- Lưu: VT, KTH 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**



Hoàng Nam