

Số: 46 /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày 24 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc điều chỉnh kế hoạch 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2022;

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện của các dự án, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, cụ thể như sau:

#### **I. Nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí:**

##### **1. Các dự án điều chỉnh giảm vốn (03 dự án):**

Căn cứ danh mục dự án được HĐND tỉnh giao kế hoạch 2022 tại Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, đến nay có 03 dự án chưa đảm bảo điều kiện để phân bổ chi tiết nên đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch 2022 với số vốn 11,5 tỷ đồng; cụ thể như sau:

**1.1.** Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải cụm công nghiệp Diên Sanh: phải thực hiện tham vấn cộng đồng để xác định vị trí xả thải nên mất nhiều thời gian. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 03 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 03 tỷ đồng;

**1.2.** Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch: do vị trí xây dựng công trình có điều chỉnh nên chưa thể thẩm định, trình phê duyệt dự án. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 07 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 07 tỷ đồng;

**1.3.** Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ: phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 1,5 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 1,5 tỷ đồng.

##### **2. Các dự án điều chỉnh tăng vốn (06 dự án):**

Căn cứ tiến độ thực hiện dự án và cam kết khả năng giải ngân của các chủ đầu tư. Kính đề nghị bổ sung kế hoạch 2022 cho 06 dự án với số vốn 11,5 tỷ đồng, cụ thể như sau:

**2.1.** Đường giao thông liên thôn Mã Lai-Tân Pun, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa: Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 8,3 tỷ đồng, kế hoạch 2022 bố trí khởi công mới 2,5 tỷ đồng; kính đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.



**2.2.** Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2): Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 15 tỷ đồng, kế hoạch 2022 bố trí khởi công mới 04 tỷ đồng; kính đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

**2.3.** Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình kỹ thuật số: Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 04 tỷ đồng, kế hoạch 2022 bố trí khởi công mới 02 tỷ đồng; kính đề nghị bổ sung 1,5 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện phần đầu cuối năm 2022 hoàn thành dự án.

**2.4.** Hội trường huyện ủy Cam Lộ: Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 8,5 tỷ đồng, kế hoạch 2022 bố trí khởi công mới 2,5 tỷ đồng; kính đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phần đầu hoàn thành dự án trong năm 2023.

**2.5.** Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh - Hạng mục: Khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa truyền nhiễm: Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 16 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí đến nay 09 tỷ đồng (trong đó: năm 2021 bố trí 02 tỷ đồng và năm 2022 bố trí 07 tỷ đồng); kính đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phần đầu hoàn thành dự án trong năm 2023 phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

**2.6.** Nhà văn hóa trung tâm thị xã Quảng Trị: Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 20 tỷ đồng, kế hoạch 2022 bố trí khởi công mới 05 tỷ đồng; kính đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là công trình trọng điểm của thị xã Quảng Trị để khởi công chào mừng 50 năm sự kiện Thành Cổ.

### **3. Điều chỉnh tên dự án (01 dự án):**

Do sơ suất trong quá trình trình HĐND tỉnh giao kế hoạch, tại Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh quản lý; trong đó Mục IV.12, Biểu số 4 kèm theo Nghị quyết đã giao “Sửa chữa nâng cấp Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Triệu Nguyên”.

Kính đề nghị điều chỉnh tên dự án thành “Trụ sở UBND xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông” để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

## **II. Nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý:**

### **1. Các dự án điều chỉnh giảm vốn (09 dự án):**

Căn cứ danh mục dự án được HĐND tỉnh giao kế hoạch 2022 tại Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, đến nay có 07 dự án chưa đảm bảo điều kiện để phân bổ chi tiết và 02 dự án đã hoàn thành nên đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch 2022 với số vốn 67,056 tỷ đồng; cụ thể như sau:



**1.1.** Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà: Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đã được phê duyệt với tổng kinh phí 2,207 tỷ đồng<sup>1</sup>. Kế hoạch 2021 đã được phân bổ 0,9 tỷ đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 39,2 tỷ đồng để thực hiện nhưng đến nay Dự án chưa hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nên chưa đủ điều kiện phân bổ vốn, kính đề nghị điều chỉnh giảm 37,9 tỷ đồng. Kế hoạch 2022 còn lại 1,3 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

**1.2.** Mô hình điểm trung chuyển rác, xử lý rác tại các xã thuộc địa bàn huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong: Dự án có địa bàn thực hiện rộng (29 xã), có liên quan đến điểm trung chuyển và xử lý rác, cần sự thống nhất của địa phương và người dân nhưng do dịch bệnh nên việc tiếp xúc, họp dân gặp khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đến nay chưa thể thẩm định, trình phê duyệt dự án. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 04 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 04 tỷ đồng;

**1.3.** Đường Trần Quang Khải nối dài (đoạn từ đường Hàn Mặc Tử đến đường Lê Thánh Tông): dự án đã được UBND thành phố Đông Hà phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 sau thời điểm 31/12/2021. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 0,323 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 0,323 tỷ đồng;

**1.4.** Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và vùng lân cận: dự án chưa được phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện phân bổ vốn. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 02 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 02 tỷ đồng;

**1.5.** Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và khu phố 2 phường 5: dự án chưa được phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện phân bổ vốn. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 4,3 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 4,3 tỷ đồng;

**1.6.** Đường Lê Thánh Tông, thành phố Đông Hà (đoạn Lê Lợi - Hùng Vương): dự án chưa được phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện phân bổ vốn. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 7,5 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 7,5 tỷ đồng;

**1.7.** Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa: dự án chưa được phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện phân bổ vốn. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 08 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 08 tỷ đồng;

**1.8.** Hoàn thiện CSHT một số tuyến chính tại KKT TM Đặc biệt Lao Bảo (giai đoạn 2): Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 2,85 tỷ đồng, đến nay cơ

---

<sup>1</sup> Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án; Quyết định số 24/QĐ-TTPTQĐ ngày 22/03/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí chuẩn bị dự án phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.



bản đã hoàn thành, kính đề nghị giảm 2,033 tỷ đồng khối lượng không thực hiện.

**1.9. Công chính KCN Quán Ngang:** Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 01 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành công nợ, kính đề nghị giảm 01 tỷ đồng.

**2. Các dự án điều chỉnh tăng vốn (07 dự án):**

Căn cứ tiến độ thực hiện dự án và cam kết khả năng giải ngân của các chủ đầu tư. Kính đề nghị bổ sung kế hoạch 2022 cho 07 dự án với số vốn 67,056 tỷ đồng, cụ thể như sau:

**2.1. Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2:** Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 385 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí đến nay 217,83 tỷ đồng (trong đó: năm 2021 bố trí 133,63 tỷ đồng và năm 2022 bố trí 84,2 tỷ đồng); kính đề nghị bổ sung 26,2 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

**2.2. Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường NTT đến đường Điện Biên Phủ):** Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 9,5 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí đến nay 4,25 tỷ đồng (trong đó: năm 2021 bố trí 0,25 tỷ đồng và năm 2022 bố trí 04 tỷ đồng); kính đề nghị bổ sung 3,5 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

**2.3. Đường Trần Bình Trọng (Đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến QL9):** Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 49,1 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí đến nay 36,2 tỷ đồng (trong đó: năm 2021 bố trí 16,2 tỷ đồng và năm 2022 bố trí 20 tỷ đồng); kính đề nghị bổ sung 08 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

**2.4. Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông:** Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 150,447 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí đến nay 91 tỷ đồng (trong đó: năm 2021 bố trí 22 tỷ đồng và năm 2022 bố trí 69 tỷ đồng); kính đề nghị bổ sung 18,323 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

**2.5. Đường gom từ các lối tự mở đến đường ngang qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2022:** Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 10,3 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2022 bố trí 07 tỷ đồng; kính đề nghị bổ sung 3,3 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

**2.6. Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng):** Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 17 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2022 bố trí 05 tỷ đồng; kính đề nghị bổ sung 4,7 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

**2.7. Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1):** Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 với tổng mức đầu tư 104 tỷ đồng. Đến nay dự án đã được bố trí 91,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 02/11/2021, Sở Tài nguyên Môi trường đã đi kiểm tra các nội dung liên quan đến việc vận hành chạy thử và đã có văn bản số 3689/STNMT-CCBVMT yêu cầu bổ sung một số thiết bị đo chỉ tiêu tại trạm quan trắc nước thải đảm bảo để theo dõi,

giám sát tự động; thực hiện hạng mục trồng cây xanh tạo cảnh quan và sân, đường nội bộ đảm bảo thuận lợi, an toàn khi thao tác, vận hành nhà máy. Do đó, kính đề nghị bổ sung 3,033 tỷ đồng nhằm hoàn thiện, đưa dự án đi vào hoạt động.

### **3. Điều chỉnh tên dự án (01 dự án)**

Do sơ suất trong quá trình trình HĐND tỉnh giao kế hoạch, tại Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh quản lý; trong đó Mục II.2, Biểu số 6 kèm theo Nghị quyết đã giao “Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây”.

Kính đề nghị HĐND tỉnh cho điều chỉnh tên dự án thành “Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1” để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

(Phương án điều chỉnh chi tiết như biểu số 01, 02, 03 kèm theo)

UBND tỉnh kính trình kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VIII xem xét, quyết định./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH<sub>U</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Hưng**



**Biểu số 01**  
**DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2022**  
**NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**  
*(Kèm theo Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2022	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2022 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>34.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>34.500</b>	
*	<b><i>Các dự án giảm vốn</i></b>					
1	Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải cụm công nghiệp Diên Sanh	3.000		3.000	0	Chưa đảm bảo thủ tục đầu tư
2	Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Quảng Trị	7.000		7.000	0	Do điều chỉnh vị trí xây dựng công trình nên chưa hoàn thành thủ tục đầu tư
3	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ	1.500		1.500	0	Đang trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự
*	<b><i>Các dự án tăng vốn</i></b>					
1	Đường giao thông liên thôn Mã Lai-Tân Pun, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa	2.500	2.000		4.500	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
2	Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2)	4.000	2.000		6.000	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
3	Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình kỹ thuật số	2.000	1.500		3.500	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
4	Hội trường huyện ủy Cam Lộ	2.500	2.000		4.500	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
5	Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh - Hạ mục: Khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa truyền nhiễm	7.000	2.000		9.000	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
6	Nhà văn hóa trung tâm thị xã Quảng Trị	5.000	2.000		7.000	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

**Biểu số 02**  
**DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2022**  
**NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH QUẢN LÝ**  
*(Kèm theo Tờ trình số 46 /TTtr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2022	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2022 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>258.373</b>	<b>67.056</b>	<b>67.056</b>	<b>258.373</b>	
<b>I</b>	<b>NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở</b>	<b>234.523</b>	<b>56.023</b>	<b>56.023</b>	<b>234.523</b>	
*	<i>Các dự án giảm vốn</i>					
1	Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà	39.200		37.900	1.300	Thực hiện công tác CBĐT
2	Mô hình điểm trung chuyển rác, xử lý rác tại các xã thuộc địa bàn huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong	4.000		4.000	0	Chưa đảm bảo thủ tục đầu tư
3	Đường Trần Quang Khải nối dài (đoạn từ đường Hàn Mặc Tử đến đường Lê Thánh Tông)	323		323	0	Chưa đảm bảo thủ tục đầu tư
4	Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và vùng lân cận	2.000		2.000	0	Chưa đảm bảo thủ tục đầu tư
5	Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và khu phố 2 phường 5	4.300		4.300	0	Chưa đảm bảo thủ tục đầu tư
6	Đường Lê Thánh Tông, thành phố Đông Hà (đoạn Lê Lợi - Hùng Vương)	7.500		7.500	0	Chưa đảm bảo thủ tục đầu tư
*	<i>Các dự án tăng vốn</i>					
1	Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2	84.200	26.200		110.400	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
2	Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông	69.000	18.323		87.323	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
3	Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường NTT đến đường Điện Biên Phủ)	4.000	3.500		7.500	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
4	Đường Trần Bình Trọng (Đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến QL9)	20.000	8.000		28.000	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
<b>II</b>	<b>NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ, ĐẤU THẦU CÁC KHU ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>	



STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2022	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2022 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
*	<b>Các dự án giảm vốn</b>					
1	Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa	8.000		8.000	0	Chưa đảm bảo thủ tục đầu tư
*	<b>Các dự án tăng vốn</b>					
1	Đường gom từ các lối tự mở đến đường ngang qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2022	7.000	3.300		10.300	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
2	Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng)	5.000	4.700		9.700	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
<b>III</b>	<b>NGUỒN THU ĐẦU GIÁ QSD ĐẤT Ở TẠI KKT THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO</b>	<b>3.850</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.850</b>	
*	<b>Các dự án giảm vốn</b>					
1	Hoàn thiện CSHT một số tuyến chính tại KKT TM Đặc biệt Lao Bảo (giai đoạn 2)	2.850		2.033	817	Giảm khối lượng không thực hiện
2	Công chính KCN Quán Ngang	1.000		1.000	0	Hoàn thành công nợ
*	<b>Các dự án tăng vốn</b>					
1	Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1)	0	3.033		3.033	Bổ sung nhằm hoàn thiện, đưa dự án đi vào hoạt động





**Biểu số 03**

**DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN  
NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

(Kèm theo Tờ trình số **46** /TTr-UBND ngày **24** tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh)

STT	Danh mục dự án tại Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh	Danh mục dự án điều chỉnh	Ghi chú
1	Sửa chữa nâng cấp Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Triệu Nguyên	Trụ sở UBND xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông	Mục IV.12, Biểu số 4 kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh
2	Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây	Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị,- giai đoạn 1	Mục II.2, Biểu số 6 kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh