

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại Đường Xuân - Quy - Vĩnh

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Văn bản số 3711/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (lần 2);

Xét Văn bản số 2573/UBND-CN ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo một số nội dung trình kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư và thời gian thực hiện của dự án Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại Đường Xuân - Quy - Vĩnh:

- Tổng mức đầu tư dự án: 82.779 triệu đồng;
- Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 71.000 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách tỉnh là 3.736,6 triệu đồng; (3) Ngân sách phân cấp cho huyện quản lý là 8.042,4 triệu đồng;
- Thời gian thực hiện dự án: 2017-2021.

* Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn giữ nguyên như Nghị quyết Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, KBNN tỉnh;
- Lưu VT, KTNS.

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Đăng Quang