

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 1.200 MW
TẠI KHU ĐÔNG NAM TỈNH QUẢNG TRỊ
(Đến ngày 31/11/2013)**

Thực hiện nội dung kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa VI, UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị như sau:

I. Các thông tin cơ bản của dự án:

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, ngày 21/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1208/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Tổng sơ đồ 7). Theo đó, tỉnh Quảng Trị được quy hoạch một Nhà máy nhiệt điện công suất 1.200 MW thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trị.

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Trị, Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (EGATi) là Công ty trực thuộc Công ty Điện lực Thái Lan (EGAT) - một doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ Thái Lan nắm giữ 100% vốn sở hữu - đã lập Đề xuất đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Khu Đông Nam Quảng Trị với các thông tin chính như sau:

- Địa điểm dự án: Xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
- Tổng diện tích xây dựng dự án: Khoảng 450 ha (Trung tâm điện lực Quảng Trị).
- Công suất điện: Khoảng 1.200 MW (02 tổ máy, mỗi tổ 600 MW).
- Sản lượng điện thương phẩm hàng năm: Khoảng 7,25 tỷ kWh.
- Hình thức đầu tư: BOT; thời gian hợp đồng: khoảng 25 năm.
- Ước tính tổng mức đầu tư: Khoảng 2,26 tỷ USD.

Đây là dự án BOT thực hiện theo Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT.

II. Tình hình thực hiện:

Sau khi hoàn thành Hồ sơ Đề xuất đầu tư, ngày 08/6/2012, Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (EGATi) đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất xin đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị.

Ngày 18/6/2012, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc xin chủ trương cho phép EGATi đầu tư dự án.

Trên cơ sở đề xuất của EGATi và UBND tỉnh, ngày 09/7/2012, Bộ Công Thương có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương cho phép EGATi làm chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện than công suất 1.200 MW tại tỉnh Quảng Trị.

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, ngày 19/7/2012, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 5309/VPCP-KTN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tham gia ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13/9/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ngày 14/9/2012, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ thống nhất với chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị.

Sau khi xem xét ý kiến của các Bộ, ngày 19/9/2012, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7396/VPCP-KTN yêu cầu Bộ Công Thương xem xét, giải trình báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề liên quan, trong đó có các nội dung chủ yếu là dự báo để cân đối nhu cầu điện trên toàn quốc, lý do chỉ định mà không phải thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau khi thống nhất với UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 22/10/2012, Bộ Công Thương đã có văn bản số 10048/BCT-TCNL trình Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát cân đối cung cầu điện tới năm 2030, tiến độ và chủ trương giao chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị.

Sau khi rà soát các thủ tục liên quan, ngày 04/01/2013, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 83/VPCP-KTN yêu cầu Bộ Công Thương lập quy hoạch địa điểm Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị.

Ngày 22/01/2013, Bộ Công Thương có văn bản số 612/BCT-TCNL gửi UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 về việc lập Quy hoạch địa điểm Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị.

Thực hiện các văn bản ký kết giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Chủ tịch EGATi, Sở Công Thương và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 đã phối hợp lập Quy hoạch địa điểm Trung tâm điện lực Quảng Trị. Toàn bộ kinh phí cho Tư vấn lập quy hoạch do nhà đầu tư chi trả. Ngày 25/3/2013, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 đã trình hồ sơ quy hoạch địa điểm Trung tâm điện lực Quảng Trị cho Tổng Cục Năng Lượng - Bộ Công Thương.

Ngày 01/4/2013, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 811/UBND-TM trình Bộ Công Thương về quy hoạch địa điểm Trung tâm điện lực Quảng Trị; Tiếp đó ngày 10/4/2013, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 937/TT-UBND trình Bộ Công Thương đề nghị phê duyệt quy hoạch địa điểm Trung tâm điện lực Quảng Trị.

Ngày 24/4/2013, Tổng cục Năng lượng đã tổ chức Hội nghị thẩm định lấy ý kiến của các Bộ ngành liên quan (tham dự có 10 Bộ, ngành) và ngày 30/5/2013, Tổng cục Năng lượng đã có văn bản số 0514/TCNL-ND&ĐHN yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị hoàn thiện hồ sơ quy hoạch địa điểm Trung tâm điện

lực Quảng Trị, làm việc lại với Bộ Quốc Phòng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để giải trình các vấn đề mà 02 Bộ quan tâm và xin ý kiến thỏa thuận thống nhất.

Theo yêu cầu của Tổng cục Năng lượng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trực tiếp làm việc với Quân khu 4 và các Bộ liên quan. Ngày 05/6/2013, Bộ Quốc phòng và ngày 13/6/2013, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đều đã có văn bản thống nhất về quy hoạch địa điểm Trung tâm điện lực Quảng Trị.

Sau khi chỉnh sửa, bổ sung Hồ sơ quy hoạch theo yêu cầu của Tổng cục Năng lượng, ngày 02/7/2013, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục có Tờ trình số 2011/TTr-UBND trình Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch địa điểm Trung tâm Điện lực Quảng Trị.

Ngày 09/7/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4751/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch địa điểm Trung tâm điện lực Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Tiếp đó, ngày 10/7/2013, Bộ Công Thương đã có văn bản số 6069/BCT-TCNL báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc lập Quy hoạch địa điểm Trung tâm điện lực Quảng Trị và xin chủ trương giao chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị.

Theo quy hoạch Trung tâm điện lực Quảng Trị có 02 Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 và Quảng Trị 2 với tổng công suất 2.400 MW. Nhà máy do EGATi làm chủ đầu tư là Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 có công suất 1.200 MW. Tổng diện tích quy hoạch là 450 ha, trong đó 400 ha diện tích đất và 50 ha diện tích mặt nước. Diện tích trên chưa bao gồm: Cảng, hành lang băng tải than từ cảng vào Trung tâm điện lực, diện tích khu cư xá vận hành, hạng mục cấp nước ngọt đến Trung tâm điện lực.

Để triển khai dự án, ngày 29/7/2013, UBND tỉnh đã có văn bản số 2391/UBND-CN giao Sở Công Thương hướng dẫn Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm việc với Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giao chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 12/8/2013, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6637/VPCP-KTN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ***đồng ý việc Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện công suất 1.200 MW tại Quảng Trị theo hình thức BOT***; giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn EGATi thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đầu tư và đàm phán các hợp đồng của dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị.

Như vậy, sau hơn 01 năm kể từ ngày EGATi trình Hồ sơ đề xuất đầu tư, với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh cùng với quyết tâm của Nhà đầu tư, sự tham gia của hơn 10 Bộ, ngành cơ quan TW, với 05 văn bản của Văn phòng

Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện 1.200MW đã được xác định (EGATi).

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho EGATi làm chủ đầu tư:

- Ngày 21/8/2013, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với EGATi thông báo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và trao đổi những vấn đề liên quan cần thực hiện tiếp theo của 2 bên.

- Ngày 22/8/2013, Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan của tỉnh đã có buổi làm việc với EGATi để trao đổi một số công việc trước mắt cũng như thảo luận các nội dung liên quan đến tiến độ dự án để EGATi tham khảo trong thảo luận Biên bản ghi nhớ MOU với Bộ Công Thương.

- Ngày 24/8/2013, Sở Công Thương công bố quy hoạch địa điểm Trung tâm điện lực Quảng Trị và bàn giao cho UBND huyện Hải Lăng quản lý.

- UBND huyện Hải Lăng triển khai một số công việc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án.

- Ngày 27/8/2013, Vụ Nhiệt điện - Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) kiểm tra thực địa dự án và làm việc với tỉnh để khảo sát tính khả thi của địa điểm xây dựng dự án (trong đó, Vụ quan tâm đến việc cung cấp nước ngọt và xây dựng cảng là 02 yếu tố quan trọng nhất).

- UBND tỉnh, EGATi đã có 03 cuộc làm việc với Tổng cục Năng lượng vào các ngày 28/8/2013; 18/9/2013; 31/10/2013 để được hướng dẫn, thỏa thuận nội dung Biên bản ghi nhớ (MOU).

Công việc quan trọng nhất sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ định nhà đầu tư là việc thống nhất và ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương (Tổng cục Năng lượng đại diện) và EGATi. Các công việc liên quan đến dự án chỉ được triển khai sau khi MOU được ký kết mới có ý nghĩa pháp lý. Do đó, UBND tỉnh Quảng Trị rất quan tâm nhằm thúc đẩy sớm công việc này.

- Sau cuộc làm việc giữa UBND tỉnh, EGATi với Tổng cục Năng lượng (Vụ BOT) ngày 25/8/2013 và ngày 18/9/2013, Tổng cục Năng lượng đã có văn bản kèm theo dự thảo đề cương chi tiết Biên bản ghi nhớ gửi EGATi.

- Biên bản ghi nhớ sơ bộ được EGATi xem xét và gửi lên Bộ Công Thương vào cuối tháng 10/2013;

- Việc thảo luận về Biên bản ghi nhớ giữa EGATi và Bộ Công Thương được thống nhất trong tháng 11/2013;

Đến nay giữa Nhà đầu tư và Tổng cục Năng lượng đã cơ bản thống nhất được các điều khoản liên quan tại dự thảo MOU.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ sẽ được thực hiện vào giữa tháng 12/2013.

(Theo văn bản số 614/2013 ngày 30/10/2013 của EGATi gửi Tổng cục năng lượng - Bộ Công Thương và văn bản số 614/2013 ngày 30/10/2013 của EGATi gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị).

Sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ với Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương, nhà đầu tư sẽ triển khai thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết.

- Ngày 22/11/2013, Đoàn công tác của EGATi và EGAT đã đến làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị để báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, bàn công tác phối hợp và kế hoạch triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Quảng Trị trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, EGATi cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để phân đầu đưa Nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ theo quy hoạch điện tổng sơ đồ 7 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phân đầu hoàn thành dự án trước năm 2020.

Trên đây là những thông tin cơ bản về dự án và tình hình triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị đến ngày 31/11/2013./.

Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân tỉnh (65b);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Cường