

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: **130** /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Quảng Trị, ngày 15 tháng 7 năm 2019*

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư Ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2019**

Trong năm 2018, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2017 sang năm 2018 và giải ngân kế hoạch năm 2018 theo đúng các quy định hiện hành. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/01/2019 vẫn còn 02 dự án kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2017 được phép kéo dài thời gian thực hiện trong năm 2018 nhưng chưa giải ngân hết và có nhu cầu thực hiện trong năm 2019 với tổng số vốn 3.784,843 triệu đồng, cụ thể:

- Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông: 402,043 triệu đồng thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung;

- Dự án bồi thường, hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng khi thu hồi đất đã giao cho Công ty Cổ phần Triệu Duy: 3.382,8 triệu đồng thuộc nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý.

Thực hiện quy định tại Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2019 của 02 dự án nêu trên tại Văn bản số 1064/UBND-CN ngày 19/3/2019. Tuy nhiên, ngày 23/4/2019, Thường trực HĐND tỉnh có Văn bản số 103/HĐND-KTNS về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSDP năm 2017 được phép thực hiện trong năm 2018, theo đó “*đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định pháp luật liên quan và thực hiện theo thẩm quyền*”.

Mặt khác căn cứ Văn bản số 1342/BKHĐT-TH ngày 05/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; tại Mục II.1 đã hướng dẫn: “*Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm cả dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia), vốn từ nguồn thu*

để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (1) Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư được kéo dài đến ngày 31/12/2019; (2) Đối với nguồn vốn đầu tư công năm 2017 đã được chuyển sang năm 2018, chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2018. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch đầu tư công sang năm 2019 theo từng dự án”. Do vậy, việc kéo dài thời gian giải ngân đối với nguồn vốn đầu tư công năm 2017 đã được chuyển sang năm 2018 kéo dài sang thực hiện năm 2019 thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ chỉ áp dụng đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Đồng thời, Luật Đầu tư công đã đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương, theo đó, các địa phương chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình đầu tư của các dự án sử dụng nguồn vốn do cấp mình quản lý, bao gồm từ phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn, phê duyệt dự án đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện đến nghiệm thu, thanh quyết toán để đưa vào sử dụng. Do đó, thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách địa phương đã được UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 1064/UBND-CN ngày 19/3/2019 thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện cho các dự án tiếp tục triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII thông qua Nghị quyết Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSDP năm 2017 sang năm 2019 của 02 dự án nêu trên./. *DN*

**Nơi nhận:**

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Chính**