

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công.

Căn cứ văn bản số 226/HĐND-KTNS ngày 26/5/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư các dự án đã được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 617/BC-SKH-KTN ngày 03/12/2020 về kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2); UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 19 xem xét, ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2) như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Tổng mức đầu tư: 201.210 triệu đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ 110.000 triệu đồng.

- Ngân sách phân cấp thành phố Đông Hà quản lý: 91.210 triệu đồng.

c) Thời gian thực hiện dự án: 2021- 2024.

2. Lý do điều chỉnh: Dự án đầu tư Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2) đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Văn bản số 368/HĐND-KTNS ngày 03/12/2015 và Văn bản số 226/HĐND-KTNS ngày 26/5/2016. UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 12/8/2016; Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016 - 2020 dự án chưa được bố trí vốn để thực hiện. Đến nay, do các chế độ,

chính sách thay đổi, giá cả nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu thay đổi so với thời điểm lập dự án ban đầu, nên Tổng mức đầu tư dự án lập lại tăng so với tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.

Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 43 của Luật Đầu tư công và Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020, dự án phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Đông Hà;
- Chánh và các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN. *my*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Võ Văn Hưng

Số: /2019/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày tháng 12 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 226/HĐND-KTNS ngày 26/5/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư các dự án đã được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2); Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày /12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2) như sau:

1. Tổng mức đầu tư: 201.210 triệu đồng.
2. Nguồn vốn đầu tư:
 - Ngân sách Trung ương hỗ trợ 110.000 triệu đồng;
 - Ngân sách phân cấp thành phố Đông Hà quản lý: 91.210 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2024.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- TTr HĐND, UBND TP Đông Hà;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Quang