

Số: *22* /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày *03* tháng *3* năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng doanh trại  
Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương với các nội dung chính sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:**

1. Tên dự án: Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương.

2. Chủ đầu tư: Công an tỉnh.

3. Đối tượng thụ hưởng dự án: Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; các cơ sở sản xuất kinh doanh; nhân dân các địa phương huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Đakrông, thị xã Quảng Trị và các địa bàn lân cận.

4. Địa điểm thực hiện dự án: tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Đakrông, thị xã Quảng Trị.

5. Tổng vốn thực hiện dự án:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực

- Mức vốn đầu tư: 46.500 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 2021-2024

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Công an tỉnh.

8. Mục tiêu đầu tư: Dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất hạ tầng cho lực lượng công an phòng cháy, chữa cháy của tỉnh, đáp ứng nhu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, của doanh nghiệp và của các cơ quan nhà nước trên địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Đakrông, thị xã Quảng Trị và các địa bàn lân cận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực dự án. Đồng thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và đầu tư phương tiện cơ sở vật chất tối thiểu; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

9. Quy mô đầu tư:

- Doanh trại *Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 2)*:

- + Nhà để xe máy cán bộ diện tích sàn 48m<sup>2</sup>;
- + Hàng rào 350,2m; Sân đường bê tông nội bộ 2.820m<sup>2</sup>; Kè chắn đất dài 202m; San nền 4.500m<sup>3</sup>; Bể nước 100m<sup>3</sup>; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống cấp nước PCCC; Hệ thống cấp điện ngoài nhà;
- + Thiết bị, doanh cụ đi kèm.

- *Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị (giai đoạn 2)*

- + Nhà để xe máy cán bộ với diện tích sàn 48m<sup>2</sup>;
- + Hàng rào 122m; Sân đường bê tông nội bộ 1.700m<sup>2</sup>; Đường cấp phối 225m<sup>2</sup>; San nền 13.500m<sup>3</sup>; Bể nước 100m<sup>3</sup>; Cống lấy nước PCCC dài 6m; Giếng khoan; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống cấp điện ngoài nhà; Di dời đường dây điện;
- + Thiết bị, doanh cụ đi kèm.

- *Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Gio Linh:*

- + Nhà ở cán bộ chiến sĩ, làm việc diện tích sàn 350m<sup>2</sup>; Nhà ăn tập thể diện tích sàn xây dựng 101m<sup>2</sup>;
- + Gara để xe phòng cháy chữa cháy diện tích sàn xây dựng 156m<sup>2</sup>; Nhà để xe máy cán bộ diện tích sàn xây dựng 48m<sup>2</sup>;
- + Cổng chính dài 12m; Hàng rào xây dài 393m; Sân đường bê tông nội bộ 2.942m<sup>2</sup>; San nền; Bể nước 100m<sup>3</sup>; Giếng khoan; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống cấp nước PCCC; Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng ngoài nhà; Hệ thống chống sét; rà phá bom mìn; đèn bù GPMB.
- + Thiết bị, doanh cụ đi kèm.

- *Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Hải Lăng:*

- + Nhà ở cán bộ chiến sĩ, làm việc diện tích sàn 350m<sup>2</sup>; Nhà ăn tập thể diện tích sàn xây dựng 101m<sup>2</sup>;
- + Gara để xe phòng cháy chữa cháy diện tích sàn xây dựng 156m<sup>2</sup>; Nhà để xe máy cán bộ diện tích sàn xây dựng 48m<sup>2</sup>;
- + Cổng chính dài 12m; Hàng rào xây dài 390m; Sân đường bê tông nội bộ 3.100m<sup>2</sup>; San nền; Bể nước 100m<sup>3</sup>; Giếng khoan; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống cấp nước PCCC; Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng ngoài nhà; Hệ thống chống sét; Di dời đường dây điện; rà phá bom mìn; đèn bù GPMB.
- + Thiết bị, doanh cụ đi kèm.

- *Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Đakrông:*

- + Xây dựng Nhà ở CBCS, làm việc diện tích sàn 350m<sup>2</sup>; Nhà ăn tập thể diện tích sàn xây dựng 101m<sup>2</sup>;
- + Gara để xe phòng cháy chữa cháy diện tích sàn xây dựng 156m<sup>2</sup>; Nhà để xe máy cán bộ diện tích sàn xây dựng 48m<sup>2</sup>;
- + Cổng chính dài 12m; Hàng rào xây dài 448m; Sân đường bê tông nội bộ 3.250m<sup>2</sup>; San nền; Kè chắn đất; Bể nước 100m<sup>3</sup>; Giếng khoan; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống cấp nước PCCC; Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng

ngoài nhà; Hệ thống chống sét; đèn bù GPMB.

+ Thiết bị, doanh cụ đi kèm.

10. Nhóm dự án: Nhóm B.

11. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

12. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đầu tư: an ninh và trật tự an toàn xã hội.

## II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Thực hiện Văn bản số 3983/UBND-CN ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020 (đợt 3); Công an tỉnh có Tờ trình số 1948/TTr-BCH ngày 27/7/2020 trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương.

Ngày 25/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án với sự tham gia của các Sở, Ban ngành liên quan và đã có văn bản tổng hợp ý kiến số 1962/SKH-TH ngày 27/11/2020 gửi Công an tỉnh để chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ.

Ngày 27/11/2020 Công an tỉnh đã có Tờ trình số 1527/TTr-CAT hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Ngày 30/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 593/BC-SKH-TH kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương theo đúng các nội dung quy định.

Ngày 24/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 290/SKH-TH về việc trình HĐND tỉnh quyết định xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương.

## III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương. / *ĐHL*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở KHĐT;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, NC. *ng*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Võ Văn Hưng

Số: 593 /BC- SKH-TH

Quảng Trị, ngày 30 tháng 11 năm 2020

## **BÁO CÁO**

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  
Dự án: Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,  
cứu hộ các địa phương**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 27/11/2020 Công an tỉnh Quảng Trị đã có Tờ trình số 1527/TTr-CAT trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án như sau:

### **Phần thứ nhất**

## **TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

### **I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH**

1. Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

### **II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH**

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.
4. Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn NSNN năm 2021;
5. Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/02/2013 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân;
6. Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm

2030;

7. Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư;

8. Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

9. Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

10. Kế hoạch số 1277/KH-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

11. Văn bản số 5129/CAT-PC07 ngày 26/11/2018 của Công an tỉnh về việc thành lập Đội Cảnh sát PCCC và đề xuất nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất cho doanh trại các Đội Cảnh sát PCCC khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

12. Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020 (đợt 3);

13. Văn bản số 3983/UBND-CN ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

14. Văn bản số 5166/UBND-CN ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh về việc giao thẩm định nguồn vốn và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025;

15. Văn bản số 1962/SKH-TH ngày 27/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến kết luận của Hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đơn vị phối hợp thẩm định và đơn vị liên quan khác: UBMTTQVN tỉnh; Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Công Thương; UBND huyện các huyện, thị xã: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đakrông, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và Công an tỉnh.

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp.

**Phần thứ hai**  
**Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

**I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Công an tỉnh.
6. Địa điểm thực hiện dự án: tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Đakrông và thị xã Quảng Trị.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 46.500 triệu đồng
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Trung ương
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: quốc phòng
10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

**II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP**

Ngày 25/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án với sự tham gia của các Sở, Ban ngành liên quan và đã có văn bản tổng hợp ý kiến số 1962/SKH-TH ngày 27/11/2020 gửi Công an tỉnh để chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ.

**III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sau khi hoàn chỉnh theo ý kiến tham gia của Hội đồng thẩm định cơ bản đảm bảo theo quy định tại Luật Đầu tư công. Các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Sự cần thiết đầu tư dự án:**

Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 23/02/2017; trong đó: giai đoạn 1 (2017-2020) dự kiến đầu tư Doanh trại PCCC, cứu nạn và cứu hộ tại thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh, Gio Linh và huyện đảo Cồn Cỏ. Giai đoạn 2 (2021-2025): Đầu tư Doanh trại PCCC, cứu nạn và cứu hộ tại Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông.

Do tình hình nguồn vốn của tỉnh còn khó khăn nên giai đoạn 2016-2020 mới chỉ đầu tư được giai đoạn 1 ở huyện Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị nên trong giai đoạn 2021-2025 tiếp tục đầu tư hoàn thiện giai đoạn 2; Đồng thời triển khai đầu tư tại huyện Gio Linh, Hải Lăng, Đakrông.

Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho lực lượng công an phòng cháy, chữa cháy của tỉnh, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ được thực hiện tại chỗ, kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do các vụ cháy gây ra trên địa bàn tỉnh.

**2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:** Nội dung hồ sơ trình thẩm định tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

**3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:**

- Phù hợp với Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Phù hợp với Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư;

- Phù hợp với Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Phù hợp với Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Phù hợp với Kế hoạch số 1277/KH-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Dự án được UBND tỉnh bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 150 triệu đồng năm 2020 (đợt 3) tại Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 28/9/2020.

**4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án:** Việc phân loại dự án đảm bảo theo quy định tại khoản 4, Điều 9, Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019.

**5. Các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công:**

**5.1 Mục tiêu đầu tư:** Dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất hạ tầng cho lực lượng công an phòng cháy, chữa cháy của tỉnh, đáp ứng nhu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, của doanh nghiệp và của các cơ quan nhà nước trên địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Đakrông, thị xã Quảng Trị và các địa bàn lân cận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực dự án. Đồng thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và đầu tư phương tiện cơ sở vật chất tối

thiếu; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

### **5.2. Quy mô đầu tư:**

Đầu tư các hạng mục hoàn thiện hạ tầng đưa vào sử dụng Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị; đồng thời đầu tư hoàn thiện Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Gio Linh, Hải Lăng và Đakrông.

Việc tính toán quy mô đầu tư theo Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/02/2013 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Quy mô đầu tư nhà ở, nhà làm việc và nhà ăn được tính toán cho 31 cán bộ chiến sỹ theo Văn bản số 5129/CAT-PC07 ngày 26/11/2018 của Công an tỉnh về việc thành lập Đội Cảnh sát PCCC và đề xuất nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất cho doanh trại các Đội Cảnh sát PCCC khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cụ thể như sau:

#### **- Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 2):**

- + Nhà để xe máy cán bộ diện tích sàn 48m<sup>2</sup>;
- + Hàng rào 350,2m; Sân đường bê tông nội bộ 2.820m<sup>2</sup>; Kè chắn đất dài 202m; San nền 4.500m<sup>3</sup>; Bể nước 100m<sup>3</sup>; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống cấp nước PCCC; Hệ thống cấp điện ngoài nhà;
- + Thiết bị, doanh cụ đi kèm.

#### **- Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị (giai đoạn 2)**

- + Nhà để xe máy cán bộ với diện tích sàn 48m<sup>2</sup>;
- + Hàng rào 122m; Sân đường bê tông nội bộ 1.700m<sup>2</sup>; Đường cấp phối 225m<sup>2</sup>; San nền 13.500m<sup>3</sup>; Bể nước 100m<sup>3</sup>; Cống lấy nước PCCC dài 6m; Giếng khoan; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống cấp điện ngoài nhà; Di dời đường dây điện;
- + Thiết bị, doanh cụ đi kèm.

#### **- Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Gio Linh:**

- + Nhà ở cán bộ chiến sỹ, làm việc diện tích sàn 350m<sup>2</sup>; Nhà ăn tập thể diện tích sàn xây dựng 101m<sup>2</sup>;
- + Gara để xe phòng cháy chữa cháy diện tích sàn xây dựng 156m<sup>2</sup>; Nhà để xe máy cán bộ diện tích sàn xây dựng 48m<sup>2</sup>;
- + Cống chính dài 12m; Hàng rào xây dài 393m; Sân đường bê tông nội bộ 2.942m<sup>2</sup>; San nền; Bể nước 100m<sup>3</sup>; Giếng khoan; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống cấp nước PCCC; Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng ngoài nhà;



Hệ thống chống sét; rà phá bom mìn.

+ Thiết bị, doanh cụ đi kèm.

**- Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Hải Lăng:**

+ Nhà ở cán bộ chiến sĩ, làm việc diện tích sàn 350m<sup>2</sup>; Nhà ăn tập thể diện tích sàn xây dựng 101m<sup>2</sup>;

+ Gara để xe phòng cháy chữa cháy diện tích sàn xây dựng 156m<sup>2</sup>; Nhà để xe máy cán bộ diện tích sàn xây dựng 48m<sup>2</sup>;

+ Cổng chính dài 12m; Hàng rào xây dài 390m; Sân đường bê tông nội bộ 3.100m<sup>2</sup>; San nền; Bể nước 100m<sup>3</sup>; Giếng khoan; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống cấp nước PCCC; Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng ngoài nhà; Hệ thống chống sét; Di dời đường dây điện; rà phá bom mìn; đèn bù GPMB.

+ Thiết bị, doanh cụ đi kèm.

**- Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Đakrông:**

+ Xây dựng Nhà ở CBCS, làm việc diện tích sàn 350m<sup>2</sup>; Nhà ăn tập thể diện tích sàn xây dựng 101m<sup>2</sup>;

+ Gara để xe phòng cháy chữa cháy diện tích sàn xây dựng 156m<sup>2</sup>; Nhà để xe máy cán bộ diện tích sàn xây dựng 48m<sup>2</sup>;

+ Cổng chính dài 12m; Hàng rào xây dài 448m; Sân đường bê tông nội bộ 3.250m<sup>2</sup>; San nền; Kè chắn đất; Bể nước 100m<sup>3</sup>; Giếng khoan; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống cấp nước PCCC; Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng ngoài nhà; Hệ thống chống sét; đèn bù GPMB.

+ Thiết bị, doanh cụ đi kèm.

### **5.3. Hình thức đầu tư, phạm vi, địa điểm, diện tích đất sử dụng:**

Hình thức đầu tư, phạm vi, địa điểm, diện tích sử dụng đất phù hợp với thực trạng và quy hoạch, đảm bảo theo đúng mục tiêu đầu tư. Địa điểm xây dựng trong khu đất đã có do Công an tỉnh quản lý tại các địa phương. Đã được các địa phương thống nhất vị trí xây dựng (Văn bản số 1416/UBND-VP ngày 26/11/2020 của UBND thị xã Quảng Trị; Thông báo số 168/TB-UBND ngày 23/11/2020 kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Thái Ngọc Châu tại cuộc họp bàn sử dụng đất Quốc phòng - an ninh; Biên bản làm việc giữa UBND huyện Gio Linh và Công an tỉnh ngày 13/4/2018 kèm bản mô tả vị trí thửa đất của Phòng TNMT huyện Gio Linh ngày 13/4/2018; Biên bản làm việc giữa UBND huyện Hải Lăng và Công an tỉnh ngày 04/7/2017 kèm bản mô tả xác định vị trí thửa đất của VP ĐKĐĐ chi nhánh huyện Hải Lăng ngày 07/10/2020).

**5.4. Yêu cầu thiết kế:** đảm bảo theo đúng mục tiêu đầu tư của dự án và quy định hiện hành.

**5.5. Thời gian, tiến độ thực hiện:** Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện và kế hoạch vốn đầu tư cho dự án là 4 năm, từ năm 2021-2024 là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và khả năng cân đối vốn của địa phương.

**5.6. Tổng mức đầu tư dự án:** được khái toán trên cơ sở Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình tương tự trên địa bàn và phù hợp với quy định hiện hành. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 46.500 triệu đồng. Đề nghị các bước tiếp theo phải rà soát, tính toán đảm bảo theo đúng các quy định liên quan.

**5.7. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực

**5.8. Khả năng cân đối vốn:**

Được sự thống nhất của HĐND tỉnh tại Văn bản số 233/HĐND-KTNS ngày 14/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 14/8/2020 về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; trong đó đã dự kiến khởi công mới dự án từ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương.

Vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh được Trung ương giao tổng nguồn là 3.242,928 tỷ đồng và phân bổ hàng năm là 2.473,731 tỷ đồng. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Đầu tư công 2019 “*lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau với tổng mức vốn đầu tư công dự kiến bằng tổng mức vốn đầu tư công của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước*”. Theo đó, kế hoạch vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu giai đoạn 2021-2025 của tỉnh dự kiến khoảng từ 2.500 tỷ đồng - 3.250 tỷ đồng.

Thực hiện Văn bản số 5085/BKHĐT-TH ngày 7/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục tổng hợp nhu cầu đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025, ngày 18/8/2020 UBND tỉnh có văn bản số 2784/UBND-CN về việc tổng hợp nhu cầu đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025. Theo đó, nhu cầu vốn NSTW bổ sung có mục tiêu cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 là 574,039 tỷ đồng; số vốn còn lại để dự kiến khởi công mới khoảng 1.926 tỷ đồng - 2.676 tỷ đồng.

Như vậy, nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương đảm bảo khả năng cân đối vốn cho dự án dự kiến không quá 46,5 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2024.

**5.9. Các chi phí liên quan trong quá trình quản lý vận hành,** khai thác sử dụng và duy tu bảo dưỡng công trình do đơn vị khai thác, vận hành sau đầu tư chịu trách nhiệm.

**5.10. Giải pháp bảo vệ môi trường:** Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có nêu sơ bộ một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các giải pháp đã nêu và

giám sát chặt chẽ các biện pháp thi công xây dựng công trình đảm bảo an toàn môi trường, lao động khi quá trình thi công.

#### **6. Hiệu quả kinh tế - xã hội**

Công trình được xây dựng sẽ góp phần đảm bảo hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng cho lực lượng công an PCCC của tỉnh phân bố về các địa phương, đáp ứng nhu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ tài sản quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

#### **IV. KẾT LUẬN**

Dự án Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương đủ điều kiện đề phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TH.



**Trương Chí Trung**

Số: 4529/BC-CAT-PH10

Quảng Trị, ngày 27 tháng 11 năm 2020

**BÁO CÁO CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**  
**Dự án Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy**  
**và cứu nạn, cứu hộ các địa phương.**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

**I. Sự cần thiết, tính cấp bách và ý nghĩa thực tiễn của quy hoạch**

Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị thông qua tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016. UBND tỉnh đã có Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch. Trên cơ sở đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1277/KH-UBND ngày 03/4/2017 về việc tổ chức thực hiện Quy hoạch và Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), trong đó Công an tỉnh là cơ quan Thường trực, đồng thời thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Sau khi sáp nhập Bộ Công an đã chỉ đạo không thành lập Sở Cảnh sát PCCC nhưng về chức năng nhiệm vụ của cấp phòng không thay đổi so với cấp Sở. Bộ Công an vẫn khuyến khích các địa phương thành lập các đội khu vực vệ tinh để đảm bảo công tác PCCC và CNCH. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của dự án quy hoạch, Công an tỉnh đề xuất một số nội dung cần thiết phải tiếp tục thành lập các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực, cụ thể như sau:

1. Hiện tại Quảng Trị có 02 đội CC và CNCH khu vực là Đội CC và CNCH khu vực Đông Hà và Đội CC và CNCH khu vực Lao Bảo, khoảng cách giữa 02 đội là 80km. Phương tiện chữa cháy gồm 16 xe chữa cháy các loại, các phương tiện chữa cháy cơ bản đáp ứng yêu cầu PCCC và CNCH ở 02 địa bàn gần 02 khu vực có đội đóng quân. ( Theo quy định tối thiểu đội PCCC và CHCH trung tâm 4 xe, đội khu vực 2 xe; hiện tại đang dư 10 xe). Các vụ cháy lớn, CNCH phức tạp nhất là các vụ xảy ra ở xa đơn vị như tại địa bàn thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh, Đakrông, khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị thì không đáp ứng yêu cầu do khoảng cách di chuyển đến đám cháy quá xa, thời gian đến hiện trường quá lớn.

Theo Quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2019 - Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng, quy định “*phải bố trí mạng lưới trụ sở các đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy với bán kính phục vụ tối đa là 3 km đối với khu vực trung tâm đô thị và 5 km đối với các khu vực khác; Đối với các khu vực đô thị hiện hữu không đảm bảo bán kính phục vụ của các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải có giải pháp tính toán cân đối, bố trí quỹ đất bổ sung hoặc bổ sung các trụ sở trên trong các dự án khu đô thị mới*”.

2. Về mô hình tổ chức, hiện tại không còn mô hình Cảnh sát PCCC (đơn vị tương đương cấp sở). Tuy nhiên nội hàm về chức năng nhiệm vụ PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh của cấp phòng không thay đổi so với mô hình cấp sở; mặt khác, theo quy định mới của Bộ Công an (Quyết định số 2413/QĐ-BCA ngày 09/4/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH ngoài các đội nghiệp vụ sẽ gồm các đội Chữa cháy và CNCH khu vực (phụ trách địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh) và Bộ Công an vẫn đang khuyến khích các địa phương thành lập các đội khu vực để bảo đảm mạng lưới các đội khu vực theo quy định. Vì vậy, thời gian tới cần tập trung hoàn thiện mô hình Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh với các đội nghiệp vụ phù hợp; ở mỗi huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thành lập 01 Đội Chữa cháy và CNCH đóng quân tại các thị trấn huyện lỵ, khu kinh tế, khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương.

3. Thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14. Chính phủ giao Bộ Công an tiến hành lập quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó quy hoạch mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC là một trong 04 nội dung lớn của quy hoạch, định hướng chung là phải gắn với việc phát triển kinh tế xã hội, kiểm chế sự gia tăng vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, ứng phó tích cực với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, là cơ sở để xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch, dự án phát triển hạ tầng PCCC cấp vùng, ngành, lĩnh vực và địa phương theo từng giai đoạn. Trên cơ sở đó UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 3834/KH- UBND ngày 20/8/2020: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14. Trong Kế hoạch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì đề xuất xây dựng và bố trí mạng lưới

các đội CC và CNCH khu vực phù hợp với từng địa bàn và yêu cầu bảo đảm ANTT.

Quảng Trị hiện có 3 khu công nghiệp là Nam Đông Hà, Tây Bắc Hồ Xá (Vĩnh Linh) và Quán Ngang (Gio Linh); 13 cụm công nghiệp làng nghề; Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Việc phát triển các đội CC và CNCH khu vực sẽ đáp ứng được yêu cầu PCCC và CNCH đối với các địa bàn nêu trên và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Ngoài ra việc quy hoạch mạng lưới các đội CC và CNCH khi triển khai hoàn thành, sẽ góp phần bảo đảm ANTT và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài (các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài rất coi trọng công tác PCCC và CNCH).

4. Về quy hoạch quỹ đất: Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đã làm việc với UBND 10/10 huyện, thị xã, thành phố (hoàn thành xong trong năm 2018) khảo sát thực địa, xác định vị trí và thống nhất với các địa phương về địa điểm dự kiến xây dựng doanh trại các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực, hiện tại Công an tỉnh đang tích cực tham mưu, đề xuất bổ sung quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Về cơ bản, các địa điểm được chọn đều đáp ứng của một đơn vị chữa cháy và CNCH khu vực.

5. Năm 2012, Chính phủ, Bộ Công an giao lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện thêm nhiệm vụ CNCH hơn nữa Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thì các đơn vị của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được xác định là đơn vị chuyên trách ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Quá trình thực hiện cho thấy sự cần thiết và vai trò chủ lực, nòng cốt của lực lượng Cảnh sát PCCC trong việc tham gia CNCH trên địa bàn, đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu nhanh hơn dự báo (đợt nắng hạn năm 2019 và mưa lũ năm 2020 là những minh chứng sinh động).

Trung bình hàng năm tại Quảng Trị xảy ra trên dưới 150 vụ cháy, hàng chục vụ tai nạn, sự cố có yêu cầu CNCH, làm chết và bị thương hàng chục người, tài sản thiệt hại nhiều tỷ đồng, hàng trăm ha rừng trồng và rừng phòng hộ, ảnh hưởng không nhỏ ANTT, đến sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Qua thống kê hàng năm cho thấy, số vụ cháy, số vụ tai nạn, sự cố có yêu cầu CNCH thiệt hại về người và tài sản có xu hướng gia tăng đáng kể theo sự phát triển của kinh tế xã hội.

Lực lượng PCCC tại chỗ bao gồm: lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành còn rất mỏng, tổ chức lỏng lẻo, chế độ chính

sách chưa hợp lý nên tác dụng không cao, có nơi còn hình thức, chưa đủ sức làm nòng cốt trong phong trào quần chúng tham gia PCCC tại cơ sở, cần đòi hỏi phải có trung tâm PCCC-CNCH chuyên nghiệp để đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Nhận thức, ý thức, kiến thức về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức của cán bộ và nhân dân còn hạn chế. Thái độ chủ quan, lơ là mất cảnh giác, coi nhẹ công tác PCCC và CNCH, vi phạm các quy định về PCCC còn phổ biến. Phong trào quần chúng tham gia PCCC và CNCH chưa rộng khắp, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Một vấn đề có tính quy luật khách quan là kinh tế xã hội càng phát triển thì yêu cầu về công tác PCCC và CNCH càng cao. Sự biến đổi nhanh chóng của khí hậu với nhiều hiện tượng thiên nhiên cực đoan dẫn đến yêu cầu ứng phó với sự cố biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn càng ngày càng trở nên cấp thiết cần có sự đầu tư bài bản.

6. Lực lượng, phương tiện hiện tại của Công an tỉnh ngoài 02 Đội CC và CNCH khu vực Đông Hà và khu vực Lao Bảo vẫn đủ đáp ứng yêu cầu để triển khai 02 Đội này khi thành lập 02 Đội CC và CNCH khu vực Vĩnh Linh và khu vực thị xã Quảng Trị (*dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2021*).

Kinh phí đầu tư kết hợp giữa nguồn Trung ương và đối ứng của địa phương, khi thành lập các Đội CC và CNCH thì Bộ Công an sẽ trang cấp phương tiện thiết yếu như xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, dụng cụ phương tiện cần thiết khác...

Về biên chế mỗi Đội CC và CNCH khu vực bố trí từ 20 đến 30 cán bộ chiến sĩ (trong đó có 5-7 đồng chí được đào tạo chuyên nghiệp còn lại chủ yếu là chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND) sẽ điều chỉnh hợp lý trong quân số hiện có của Công an tỉnh và không làm tăng biên chế.

Như vậy, việc mở rộng mạng lưới các đội CC và CNCH khu vực là rất cần thiết vừa phù hợp với hành lang pháp lý hiện hành vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn và khi thành lập sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn ANTT, PCCC và CNCH, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tăng cường khả năng ứng phó sự cố biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn, là một trong những nhân tố thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị nói riêng của cả nước nói chung.

Từ những lý do nêu trên Công an tỉnh đề xuất:

- Hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất để thành lập 02 Đội CC và CNCH khu vực Vĩnh Linh và khu vực thị xã Quảng Trị trong năm 2021.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng 03 Đội CC và CNCH khu vực Gio Linh, khu vực Hải Lăng và khu vực Đakrông trong giai đoạn 2021 - 2024.

## II. Quy mô đầu tư .

### 1.1. Quân số, tính toán quy mô:

#### a. Cơ cấu tổ chức quân số:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương:

TT	Đối tượng, chức năng	Đơn vị	Quân số
1	Chỉ huy phòng	Đ/c	1
2	Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH	Đ/c	3
3	Sĩ quan không giữ chức vụ	Đ/c	3
4	Chiến sĩ nghĩa vụ và lái xe	Đ/c	24
	<b>Tổng quân số</b>	<b>Đ/c</b>	<b>31</b>

#### b. Tính toán quy mô các hạng mục:

Áp dụng Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/02/2013 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân; Căn cứ nhân sự của Đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương được tính toán diện tích, quy mô hạng mục một công trình Doanh trại hoàn chỉnh như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Quân số	T/chuẩn	D/tích sử dụng (m <sup>2</sup> )	Hệ số	D/tích sàn (m <sup>2</sup> )
				Diện tích		Ksd	
<b>A</b>	<b>KHU SINH HOẠT</b>						
<b>I</b>	<b>Nhà ở doanh trại</b>		<b>31</b>		<b>156</b>	<b>0,53</b>	<b>294</b>
1	Chỉ huy Phòng	Đ/c	1	12	12		
2	Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH	Đ/c	3	6	18		
3	Sĩ quan không giữ chức vụ	Đ/c	3	6	18		
4	Chiến sĩ lái xe	Đ/c	24	4,5	108		
<b>II</b>	<b>Nhà ăn tập thể</b>		<b>31</b>		<b>55</b>	<b>0,53</b>	<b>103</b>
1	Chỉ huy Phòng	Đ/c	1	2	2		
2	Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH	Đ/c	3	2	6		
3	Sĩ quan không giữ chức vụ	Đ/c	3	2	6		



TT	Nội dung	Đơn vị	Quân số	T/chuẩn	D/tích sử dụng (m <sup>2</sup> )	Hệ số	D/tích sàn (m <sup>2</sup> )
				Diện tích		Ksd	
4	Chiến sĩ lái xe	Đ/c	24	1,7	40,8		
<b>B</b>	<b>KHIU GARA</b>						
<b>III</b>	<b>Gara ô tô CC và CNCH</b>				120	0,70	171
	Gara xe PCCC	Xe	4	30	120		
<b>IV</b>	<b>Gara xe máy cán bộ</b>				50	0,80	63
	Gara xe máy (70% số lượng CBCS)	Xe	20	2,5	50		
<b>C</b>	<b>HẠ TẦNG KỸ THUẬT</b>						
1	Sân đường bê tông	m2	HT				HT
2	Sân điều lệnh	m2	HT				HT
3	Cổng chính + hàng rào	md	HT				HT
4	Hệ thống điện + điện chiếu sáng	HT	HT				HT
5	Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà	HT	HT				HT
6	Hệ thống chống sét	HT	HT				HT
7	Sàn nền	ha	HT				HT
8	Giếng khoan	md	HT				HT
9	Bê nước	m3	100				100
10	Chống mối công trình	Nhà	HT				HT
<b>D</b>	<b>NỘI DUNG CÔNG VIỆC KHÁC</b>						
1	Rà phá bom mìn	m2	HT				HT
2	Giải phóng mặt bằng	m2	HT				HT
3	Thiết bị, doanh cụ	1	HT				HT
<b>E</b>	<b>TỔNG NHU CẦU</b>						

**c. Địa điểm đầu tư:**

TT	Dự án thành phần	Địa điểm
1	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 2)	Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
2	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị (giai đoạn 2)	Phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
3	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Gio Linh	Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
4	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Hải Lăng	Thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

TT	Dự án thành phần	Địa điểm
5	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Đakrông	Thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

**d. Phạm vi đầu tư:**

TT	Dự án thành phần	Tổng diện tích đất (m <sup>2</sup> )	Vị trí tiếp giáp
1	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 2)	8.038	- Phía Tây Nam tiếp giáp đường trần Hưng Đạo; - Phía Đông nam tiếp giáp đường quy hoạch 10m; - Phía Tây Bắc tiếp giáp đất UBND thị trấn quản lý; - Phía Đông Bắc tiếp giáp với đường quy hoạch.
2	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị (giai đoạn 2)	9.300	- Phía Tây tiếp giáp đường bê tông khu dân cư; - Phía Bắc tiếp giáp với đường bê tông và đất lúa; - Phía Đông tiếp giáp kênh Nam Thạch Hãn; - Phía Nam tiếp giáp với đường Quy hoạch.
3	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Gio Linh	10.000	- Phía Bắc giáp đất quy hoạch do UBND thị trấn quản lý; - Phía Đông giáp đất quy hoạch do UBND thị trấn quản lý; - Phía Nam giáp đất quy hoạch do UBND thị trấn quản lý; - Phía Tây giáp đường quy hoạch rộng 23,5m.
4	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Hải Lăng	10.000	- Phía Bắc giáp trục đường Thượng Sơn; - Phía Đông giáp đất dân cư; - Phía Nam giáp đất UBND xã Hải Lâm quản lý; - Phía Tây giáp đất UBND xã Hải Lâm, UBND thị trấn quản lý.
5	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và	10.000	- Phía Nam giáp đường Lê Lợi; - Phía Đông giáp đất Trụ sở công

cứu nạn, cứu hộ huyện Đakrông	an thị trấn Krông Klang; - Phía Bắc giáp suối; - Phía Tây giáp đất UBND thị trấn và khu dân cư.
-------------------------------	---

**III. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:**

**3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư:** 46.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

STT	HẠNG MỤC	GIÁ TRỊ
1	Chi phí xây dựng	34.428.090.000,đ
1.1	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 2)	3.844.290.000,đ
1.2	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị (giai đoạn 2)	3.423.300.000,đ
1.3	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Gio Linh	9.049.500.000,đ
1.4	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Hải Lăng	8.628.000.000,đ
1.5	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Đakrông	9.483.000.000,đ
2	Chi phí thiết bị	1.400.000.000,đ
3	Chi phí quản lý dự án	952.669.000,đ
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.285.836.000,đ
5	Chi phí khác	2.108.715.000,đ
6	Chi phí đền bù GPMB	3.500.000.000,đ
7	Chi phí dự phòng	824.690.000,đ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>46.500.000.000,đ</b>

**3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư công:**

Dự kiến nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ (vốn trong nước), 100% vốn: 46.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

### 3.3 Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:

Nhằm đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả và phát huy hết khả năng khai thác sử dụng công trình, đảm bảo việc duy trì nguồn vốn có hiệu quả, cần thiết phải phân kỳ để đầu tư công trình. Thực hiện chủ trương chung của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư và trong ngành Công an, Công an tỉnh Quảng Trị xin đề xuất và đề nghị được phê duyệt như sau:

- Lập hồ sơ báo cáo xin chủ trương: Quý IV/2020.
- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Quý IV/2020.
- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trình duyệt: Quý I/2021.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công: Quý I/2021.
- Thi công công trình: Quý I/2021.
- Nghiệm thu đưa vào sử dụng: 2022-2024.

### 3.4. Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Năm 2021 - 2024: 46.500.000.000,đ.

IV. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

- Tiến độ triển khai thực hiện: Năm 2021 - 2024.

Tiến độ triển khai	Dự kiến bố trí vốn (đồng)
Năm 2021	15.000.000.000, đ
Năm 2022	15.000.000.000, đ
Năm 2023	16.500.000.000, đ
<b>Tổng số</b>	<b>46.500.000.000, đ</b>

- Như vậy với tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 46.500.000.000,đ là đủ để đầu tư để xây dựng dự án: Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương.

### V. Phân chia các dự án thành phần:

Dự án xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương được phân thành các dự án thành phần như sau:

TT	Dự án thành phần	Kế hoạch đầu tư	Dự kiến đưa vào sử dụng
1	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 2)	Giai đoạn 2 (2021)	Năm 2021
2	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị (giai đoạn 2)	Giai đoạn 2 (2021)	Năm 2021
3	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Gio Linh	(2021-2024)	Năm 2024
4	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Hải Lăng	(2021-2024)	Năm 2024
5	Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Đakrông	(2021-2024)	Năm 2024

### VI. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Trị
- Chủ đầu tư: Công an tỉnh Quảng Trị.
- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ (vốn trong nước)
- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2024.

### VII. Kiến nghị, đề xuất:

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, các Sở ban ngành quan tâm, phê duyệt dự án: Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương để Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ thành lập các Đội PCCC và CNCH khu vực, qua đó Công an tỉnh có cơ sở tiếp tục đề xuất Bộ Công an trang bị thêm phương tiện hiện đại phục vụ công tác và chiến đấu với mục tiêu xây dựng và phát triển lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH trên đại bàn toàn tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả công tác PCCC và CNCH đảm bảo tính mạng và tài sản của Nhân dân, bảo vệ tài sản Quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

#### Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- C07, BCA (báo cáo);
- Đ/c Giám đốc CA tỉnh (báo cáo)
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (phối hợp);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (phối hợp);
- Sở Tài chính (phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);
- Các đ/c PGĐ (p/h chỉ đạo)
- Lưu: VT, P1110.



**Đại tá Lê Phương Nam**