

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **207** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **20** tháng **11** năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc dự kiến phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 và Quyết định số 833/QĐ-TTg ngày 15/8/2024.

Nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn của địa phương trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài), cụ thể như sau:

1. Dự án điều chỉnh giảm vốn

- Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị: Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương bố trí cho dự án là 43.655 triệu đồng¹. Dự án kết thúc thực hiện trong năm 2024, căn cứ nhu cầu sử dụng vốn theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư² đề xuất điều chỉnh giảm vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương là 5.228 triệu đồng.

- Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị: Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án được bố trí là 277.800 triệu đồng³. Do phụ thuộc vào tiến độ thực hiện và bàn giao hồ sơ thiết kế dự án do phía KOICA chủ trì thực hiện nên đến nay dự án đang hoàn tất các thủ tục để thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Dự kiến, dự án sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền giảm tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030. Căn cứ tính chất quản lý vốn viện trợ theo thông báo của nhà tài trợ và đề xuất của Chủ đầu tư⁴, đề nghị thực hiện điều chỉnh giảm 70.000 triệu đồng để bố trí cho các dự án có nhu cầu bổ sung.

- Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị: Vốn nước ngoài nguồn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao là 242.360 triệu

đồng⁵. Đến nay, dự án chưa hoàn tất các thủ tục ký Hiệp định vay và tiến độ thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền cho kéo dài đến hết năm 2027. Căn cứ

¹ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021, Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 22/9/2021

² Văn bản số 2543/SYT-KHTC ngày 12/11/2024 của Sở Y tế

³ Quyết định số 833/QĐ-TTg ngày 15/8/2024, Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 20/9/2024

⁴ Văn bản số 4056/SLĐTBXH-VP ngày 08/11/2024 của Sở LĐTB&XH

⁵ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021, Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 22/9/2021.

tiến độ thực hiện dự án và đề xuất của Chủ đầu tư⁶, đề nghị điều chỉnh giảm 41.717 triệu đồng.

2. Dự án điều chỉnh tăng

- Dự án Nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 với tổng mức đầu tư là 45.000 triệu đồng, trong đó vốn nước ngoài NSTW: 36.754 triệu đồng, thời gian thực hiện 2024-2026. Căn cứ tiến độ thực hiện dự án và đề xuất của Chủ đầu tư⁷, đề nghị bố trí vốn nước ngoài NSTW trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án là 21.945 triệu đồng.

- Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyên, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị: Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND tỉnh với tổng mức đầu tư là 37.296 triệu đồng, trong đó vốn nước ngoài nguồn NSTW: 29.817 triệu đồng, thời gian thực hiện 2024-2026. Căn cứ tiến độ thực hiện dự án và đề xuất của Chủ đầu tư⁸, đề nghị bố trí vốn nước ngoài NSTW trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án là 18.000 triệu đồng.

- Dự án Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị: Tính chất là dự án mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 449/TTg-QHQT ngày 21/6/2024 do đó phải tổng hợp, đề xuất bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo danh mục dự án mới. Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND tỉnh với tổng mức đầu tư: 126.500 triệu đồng, trong đó, vốn nước ngoài NSTW: 77.000 triệu đồng. Dự án đã đủ điều kiện bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công. Nhu cầu vốn nước ngoài NSTW cần bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để hoàn thành dự án là 77.000 triệu đồng⁹.

Đối với Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị-Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị: Theo cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với vốn vay ADB được phê duyệt tại Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 08/5/2017, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) đã bố trí đủ cho Dự án BIIG2 là 433.469 triệu đồng¹⁰. Quá trình thực hiện, một phần vốn vay ADB thuộc Dự án BIIG2 đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng với cơ chế tài chính đối với vốn vay ADB được điều chỉnh¹¹ tại các Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/7/2024, Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND tỉnh. Theo đó, với cơ chế tài chính điều chỉnh thì nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) phải bổ sung cho Dự án BIIG2 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương

⁶ Văn bản số 2789/BQLDA-TCKH ngày 07/11/2024 của BQL dự án Đầu tư xây dựng tỉnh

⁷ Văn bản số 3887/STNMT-CCBVM ngày 12/9/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường

⁸ Văn bản số 1071/UBND-QLDA ngày 13/9/2024 của UBND huyện Cam Lộ

⁹ Văn bản số 2736/BQLDA-KHTH ngày 04/11/2024 của BQL dự án Đầu tư xây dựng tỉnh

¹⁰ Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với vốn vay ADF: NSTW cấp phát 80%, địa phương vay lại 20%; đối với vốn OCR: NSTW cấp phát 30%, địa phương vay lại 70%

¹¹ Vốn vay ADB dự: NSTW cấp phát 70%, địa phương vay lại 30%.

ứng với phần vốn đề xuất bố trí cho Dự án Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Do Dự án Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là dự án sử dụng vốn vay ADB của Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị (BIIG2); phần vốn dự kiến đề xuất bổ sung nguồn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) cho Dự án BIIG2 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ đề xuất bố trí cho Dự án Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để đảm bảo tính chất một dự án mới, độc lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 449/TTg-QHQT ngày 21/6/2024.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Đầu tư công năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến thống nhất về dự kiến phương án điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

(Chi tiết danh mục tại phụ lục gửi kèm)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- Ban KTNS, HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, THƯ.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng



Phụ lục
Danh mục dự án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương
(Kèm theo Tờ trình số **207/TTr-UBND** ngày **20** tháng **11** năm 2024 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư			KH ĐTC trung hạn đã giao	Kế hoạch điều chỉnh		KH ĐTC trung hạn sau điều chỉnh	Văn bản đề xuất của Chủ đầu tư	Ghi chú
					Tổng số	Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài NSTW		Tăng (+)	Giảm (-)			
I	Các dự án giảm vốn				1.283.788	257.217	748.051	563.815	0	116.945	446.870		
a	Y tế, dân số và gia đình												
	Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025												
-	Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị	Sở Y tế	2013-2024	152/QĐ-UBND ngày 30/01/2013; 1194/QĐ-UBND ngày 31/5/2018; 2787/QĐ-UBND ngày 21/11/2023	68.779	16.307	52.472	43.655		5.228	38.427	2543/SYT-KHTC ngày 12/11/2024 của Sở Y tế	

[illegible]

[illegible]

-	Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị	UB ND huyện Cam Lộ	2024- 2026	75/NQ- HĐND ngày 25/10/2024	37.296	7.479	29.817	0	18.000		18.000	Văn bản số 1071/UBND D-QLDA ngày 13/9/2024 của UBND huyện Cam Lộ	
---	---	--------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------	-------	--------	---	--------	--	--------	---	--