

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **80** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **18** tháng **6** năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v Chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm,  
phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú,  
bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa,  
huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.*

*Căn cứ Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.*

*Căn cứ Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến lần thứ 2 đối với Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.*

*Căn cứ Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.*



UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chủ trương đầu tư dự án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với các nội dung chính sau:

## I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

2. Mục tiêu đầu tư:

2.1. *Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh*: Dự án hoàn thành đảm bảo cơ bản xóa phòng học tạm, phòng học mượn ở các địa bàn khó khăn, Đầu tư cơ sở vật chất các Trường PTDT nội trú, bán trú phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp của ngành giáo dục và đào tạo, nhằm huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến lớp; Tạo môi trường, điều kiện ngày càng thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện của học sinh ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, nhất là học sinh dân tộc thiểu số.

2.2 *Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị*: Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hướng Hóa; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo.

3. Quy mô đầu tư:

3.1. *Dự án thành phần 1: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh*

- Đầu tư 96 phòng học các cấp (31 phòng MN, 54 phòng TH, 11 phòng THPT) thuộc Đề án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, giai đoạn 2019-2025.

- Đầu tư 8 phòng chức năng (hiệu bộ), 20 phòng ở ký túc xá, 18 phòng học bộ môn, phòng học thực hành tại 06 Trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa, Đakrông.

3.2. *Dự án thành phần 2: Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị*

a. *Xây mới Nhà hiệu bộ; Các phòng chức năng; Phòng học (4 tầng)*: 1.820m<sup>2</sup>. Gồm:

- Tầng 1: Phòng thực hành Công nghệ, Phòng chuẩn bị; Phòng đa năng; Phòng học lý thuyết.

- Tầng 2: Phòng thiết bị giáo dục; Phòng Hiệu trưởng; Văn phòng; Phòng phó hiệu trưởng 1; Phòng Y tế học đường; Phòng tổ chức Đảng, Đoàn thể; Khu vệ sinh giáo viên.



- Tầng 3: Nhà kho; Phòng phó hiệu trưởng 2, 3; Phòng các tổ chuyên môn; Phòng hội đồng (Phòng họp toàn bộ, giáo viên và nhân viên); Khu vệ sinh giáo viên.

- Tầng 4: Thư viện, Kho sách; Phòng nghỉ giáo viên, Phòng giáo viên; Phòng truyền thống; Khu vệ sinh giáo viên.

*b. Xây mới lý thuyết 3 tầng (15 phòng học lý thuyết): 1.780 m<sup>2</sup>*

Mỗi tầng bố trí 5 phòng học lý thuyết và khu vệ sinh học sinh.

*c. Xây mới Nhà đa năng: 930 m<sup>2</sup>.*

*d. Cải tạo Nhà học 3 tầng đã có với diện tích: 1.780 m<sup>2</sup>.*

*e. Xây mới Nhà bảo vệ + phòng hoạt động Đoàn: 43 m<sup>2</sup>.*

*f. Xây mới Nhà để xe học sinh: 540 m<sup>2</sup>.*

*g. Xây mới Nhà để xe giáo viên: 120 m<sup>2</sup>.*

*h. Xây mới Sân đường nội bộ bê tông: 2.300 m<sup>2</sup>.*

*i. Xây mới Sân lát gạch với diện tích: 3.300 m<sup>2</sup>.*

*k. Xây mới Cổng chính, Cổng phụ, Bảng tên trường; Bồn hoa, cây xanh và Tường rào, Kè*

4. Nhóm dự án: Nhóm B.

5. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Các trường học thuộc đối tượng đầu tư của dự án và giáo viên, học sinh trên địa bàn.

6. Địa điểm thực hiện dự án:

- *Dự án thành phần 1: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh: tại các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.*

- *Dự án thành phần 2: Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị: tại TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.*

7. Tổng vốn thực hiện dự án: Ngân sách Trung ương hỗ trợ lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, mức hỗ trợ 130.000 triệu đồng.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

9. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án:

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Là cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn, chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Các Trường thuộc đối tượng đầu tư của dự án: Tiếp nhận cơ sở vật chất, chịu trách nhiệm khai thác, sử dụng, vận hành theo quy định.




## II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Dự án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 và Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/5/2020; Dự án Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/5/2021.


Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh lại phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; dự án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và dự án Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được tích hợp lại thành 01 dự án để đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hồ sơ đảm bảo theo quy định Luật Đầu tư công.

## III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án .
2. Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (có dự thảo Nghị quyết đính kèm)!.  


### Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GD&ĐT;
- BQLDA ĐTXD DD&CN tỉnh;
- Lưu VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



  
Võ Văn Hưng



**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày tháng năm 2021

### **NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:**

**Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị**

### **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 22**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;*

*Văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với các nội dung như sau:



## 1. Mục tiêu đầu tư:

*1.1. Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh:* Dự án hoàn thành đảm bảo cơ bản xóa phòng học tạm, phòng học mượn ở các địa bàn khó khăn, Đầu tư cơ sở vật chất các Trường PTDT nội trú, bán trú phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp của ngành giáo dục và đào tạo, nhằm huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến lớp; Tạo môi trường, điều kiện ngày càng thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện của học sinh ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, nhất là học sinh dân tộc thiểu số.

*1.2 Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị:* Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hướng Hóa; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo.

## 2. Quy mô đầu tư:

*2.1. Dự án thành phần 1: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh*

- Đầu tư 96 phòng học các cấp (31 phòng MN, 54 phòng TH, 11 phòng THPT) thuộc Đề án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, giai đoạn 2019-2025.

- Đầu tư 8 phòng chức năng (hiệu bộ), 20 phòng ở ký túc xá, 18 phòng học bộ môn, phòng học thực hành tại 06 Trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa, Đakrông.

*2.2. Dự án thành phần 2: Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị*

*a. Xây mới Nhà hiệu bộ; Các phòng chức năng; Phòng học (4 tầng): 1.820m<sup>2</sup>.*  
Gồm:

- Tầng 1: Phòng thực hành Công nghệ, Phòng chuẩn bị; Phòng đa năng; Phòng học lý thuyết.

- Tầng 2: Phòng thiết bị giáo dục; Phòng Hiệu trưởng; Văn phòng; Phòng phó hiệu trưởng 1; Phòng Y tế học đường; Phòng tổ chức Đảng, Đoàn thể; Khu vệ sinh giáo viên.

- Tầng 3: Nhà kho; Phòng phó hiệu trưởng 2, 3; Phòng các tổ chuyên môn; Phòng hội đồng (Phòng họp toàn bộ, giáo viên và nhân viên); Khu vệ sinh giáo viên.

- Tầng 4: Thư viện, Kho sách; Phòng nghỉ giáo viên, Phòng giáo viên; Phòng truyền thống; Khu vệ sinh giáo viên.

*b. Xây mới lý thuyết 3 tầng (15 phòng học lý thuyết): 1.780 m<sup>2</sup>*

Mỗi tầng bố trí 5 phòng học lý thuyết và khu vệ sinh học sinh.

*c. Xây mới Nhà đa năng: 930 m<sup>2</sup>.*



- d. Cải tạo Nhà học 3 tầng đã có với diện tích: 1.780 m<sup>2</sup>.
- e. Xây mới Nhà bảo vệ + phòng hoạt động Đoàn: 43 m<sup>2</sup>.
- f. Xây mới Nhà để xe học sinh: 540 m<sup>2</sup>.
- g. Xây mới Nhà để xe giáo viên: 120 m<sup>2</sup>.
- h. Xây mới Sân đường nội bộ bê tông: 2.300 m<sup>2</sup>.
- i. Xây mới Sân lát gạch với diện tích: 3.300 m<sup>2</sup>.
- k. Xây mới Cổng chính, Cổng phụ, Bảng tên trường; Bồn hoa, cây xanh và Tường rào, Kè

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 130.000 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.

6. Địa điểm thực hiện dự án:

- Dự án thành phần 1: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh: tại các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

- Dự án thành phần 2: Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị: tại TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022-2025.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh, Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GD&ĐT;
- Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GD&ĐT, KBNN tỉnh;
- Lưu VT, KTNS.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Quang**