

Số: **89** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **30** tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 191/BC-SKH-KTN ngày 30/5/2022 về kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn;

UBND tỉnh kính trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VIII xem xét, ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn với các nội dung như sau:

**1. Tổng mức đầu tư dự án:**

- Đã phê duyệt: 74.000 triệu đồng;
- Đề nghị điều chỉnh: 79.495 triệu đồng.


**2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:**

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo CTMT phát triển kinh tế - xã hội Vùng là 66.600 triệu đồng;
- Ngân sách tỉnh: 12.895 triệu đồng (từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2021 là 6.000 triệu đồng và từ nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 6.895 triệu đồng).


**3. Thời gian thực hiện dự án: 2018-2022.**

\* Các nội dung khác giữ nguyên theo các Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 và Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 19/10/2017 của HĐND tỉnh.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh)./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Sở KHĐT, TC, GTVT;
- Lưu VT, TH. 



**Võ Văn Hưng**

Số: /NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  
Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /5/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn như sau:

**1. Tổng mức đầu tư dự án:**

- Đã phê duyệt: 74.000 triệu đồng;
- Đề nghị điều chỉnh: 79.495 triệu đồng.

**2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:**

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ 66.600 triệu đồng;
- Ngân sách tỉnh: 12.895 triệu đồng (từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2021 là 6.000 triệu đồng và từ nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 6.895 triệu đồng).

**3. Thời gian thực hiện dự án: 2018-2022.**

*\* Các nội dung khác giữ nguyên theo các Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 và Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 19/10/2017 của HĐND tỉnh.*

**Điều 2.** Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

**Điều 3.** Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày tháng 5 năm 2022 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- VPQH, VPCTN, VPCP;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBNTTQVN tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, ĐDBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, TC, GTVT, KBNN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện Triệu Phong;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Quang**