

**TỜ TRÌNH**

**Về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư  
điều chỉnh dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của UBND huyện Hải Lăng tại Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 06/7/2022 và Báo cáo thẩm định số 253/BC-SKH-KTN ngày 06/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 10 xem xét, ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2) với các nội dung như sau:

**1. Quy mô đầu tư:**

*\* Theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh:*

Đầu tư xây dựng khu tái định cư với diện tích xây dựng 43,6 ha (trong đó giai đoạn 2021-2025 là 27,15 ha; giai đoạn sau năm 2025 là 16,45 ha) gồm các hạng mục:

- Số lô đất hoàn thành để tái định cư: 274 lô.
- Xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 2.800m<sup>2</sup>.
- Xây dựng trạm y tế tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 1.150m<sup>2</sup>.
- Xây dựng Trường tiểu học và THCS tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 5.050m<sup>2</sup>.

- Xây dựng Trung tâm sinh hoạt cộng đồng diện tích khoảng 1.985m<sup>2</sup>.

*\* Đề nghị điều chỉnh:*

Đầu tư xây dựng khu tái định cư với diện tích 43,6 ha (trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 22,3 ha; giai đoạn sau năm 2025 là 21,30 ha).

- Số lô đất hoàn thành để tái định cư: 222 lô.

- Xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 3.925m<sup>2</sup>.

- Xây dựng trạm y tế tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 1.251,9m<sup>2</sup>.

- Xây dựng Trường tiểu học và THCS tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 6.340m<sup>2</sup>.

- Xây dựng Trung tâm sinh hoạt cộng đồng diện tích khoảng 2.501m<sup>2</sup>.

*\* Đề nghị bổ sung:*

- Xây dựng trường mầm non xã Hải An, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 8.965m<sup>2</sup>.

- Xây dựng Chợ xã Hải An, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 3.665m<sup>2</sup>.

2. Tổng mức đầu tư:

\* Đã phê duyệt tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND: 180.000 triệu đồng.

\* Đề nghị điều chỉnh: 268.868 triệu đồng, tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là 88.868 triệu đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:

\* Đã phê duyệt theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND: Ngân sách Trung ương. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 130.000 triệu đồng, phần còn lại (50.000 triệu đồng) bố trí giai đoạn 2026-2030.

\* Đề nghị điều chỉnh: Ngân sách Trung ương; trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 130.000 triệu đồng, phần còn lại (138.868 triệu đồng) bố trí giai đoạn 2026-2030.

*Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh.*

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Hải Lăng;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Hưng**

Số: /NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày tháng năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  
Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2022;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2); Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày /7/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2) như sau:

**1. Quy mô đầu tư:**

\* Quy mô đầu tư điều chỉnh: Đầu tư xây dựng khu tái định cư với diện tích 43,6 ha (trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 22,3 ha; giai đoạn sau năm 2025 là 21,30 ha), trong đó:

- Số lô đất hoàn thành để tái định cư: 222 lô.

- Xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 3.925m<sup>2</sup>.

- Xây dựng trạm Y tế, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 1.251,9m<sup>2</sup>.

- Xây dựng Trường Tiểu học và THCS, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 6.340m<sup>2</sup>.

- Xây dựng Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, diện tích khoảng 2.501m<sup>2</sup>.

\* Quy mô đầu tư bổ sung:

- Xây dựng Trường Mầm non xã Hải An, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 8.965m<sup>2</sup>.

- Xây dựng chợ xã Hải An, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 3.665m<sup>2</sup>.

2. Tổng mức đầu tư dự án: 268.868 triệu đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương; trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 130.000 triệu đồng, phần còn lại bố trí giai đoạn 2026-2030.

\* Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh.

**Điều 2.** Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

**Điều 3.** Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày      tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- VPQH, VPCTN, VPCP;
- TVTU, TTHĐND, UBND, UBNTTQVN tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, TC, GTVT, KBNN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND huyện Hải Lăng;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Quang**