

Số: **149** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **18** tháng **8** năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Dự án Trụ sở làm việc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi là Dự án) được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 với các nội dung chủ yếu:

- Quy mô đầu tư: xây mới Nhà làm việc 3 tầng (bao gồm phòng đa năng 150 chỗ); tổng diện tích sàn xây dựng 1.139,4 m². Các hạng mục phụ trợ: nhà để xe, nhà trực bảo vệ, cổng, hàng rào, sân vườn.
- Tổng mức đầu tư: 13.978 triệu đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh
- Thời gian thực hiện: 2021 – 2023.


Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất dự kiến cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với số vốn 13.978 triệu đồng (tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 về việc cho ý kiến lần thứ 2 đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và giao kế hoạch trung hạn thuộc nhóm “các dự án HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện” (tại mục V Biểu số 4 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 22/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 1170/UBND-TH về phương án bố trí các cơ quan dự kiến chuyển về làm việc tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan xây dựng hoàn thành. Quan điểm chung được các cơ quan, tổ chức đoàn thể thống nhất với phương án bố trí các cơ quan là “*Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, Hội nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn chuyển về làm việc tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan được xây dựng hoàn thành.*” Ngày 25/5/2022, Tỉnh ủy có Thông báo số 271-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 20/5/2022 về một số nội dung về kinh tế xã hội, trong đó: “*thống nhất phương án bố trí các cơ quan dự kiến chuyển về làm việc tại trụ sở HĐND tỉnh sau khi trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan hoàn thành như đề xuất của UBND tỉnh tại Công văn số 1170/UBND-TH ngày 22/3/2022*”. Theo đó, Trụ sở Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh sẽ được sắp xếp về làm việc tại trụ sở


Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan được xây dựng hoàn thành.

Ngày 14/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối cân đối ngân sách địa phương đã điều chỉnh giảm vốn nhóm “các dự án HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện” là 13.978 triệu đồng (đúng với số vốn dự kiến của dự án Trụ sở Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh).

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho dừng thực hiện chủ trương đầu tư của dự án Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH_U. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng

Số: /NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án
Trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND tỉnh về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12/5/2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, kỳ họp thứ thông qua ngày tháng năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP, TX

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Quang