

Số: **183** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **23** tháng **9** năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Bình Trọng
(đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công,

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 297/BC-SKH-KTN ngày 11/8/2022 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc Lộ 9); UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 12 xem xét, ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, với các nội dung như sau:

I. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH:

Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9) đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 với thời gian thực hiện từ năm 2020-2022. Đến nay, các hạng mục của dự án đã và đang triển khai thực hiện theo đúng tiến độ phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện dự án, trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 3641/TCĐBVN-ATGT ngày 04/6/2021, ý kiến của các Sở, ngành và UBND thành phố Đông Hà; UBND tỉnh nhận thấy cần thiết bổ sung đoạn tuyến kết nối Trường Tiểu học Lý Tự Trọng vào dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9) để tạo đường gom nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh, giáo viên khi tham gia giao thông (để không phải đi trực tiếp ra QL.9) và chỉnh trang đô thị thành phố.

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

1. Quy mô đầu tư:

1.1. Đã phê duyệt:

- Đường giao thông:

+ Chiều dài tuyến 578,06 m, điểm đầu nối tiếp vào dự án đập ngăn mặn sông Hiếu, điểm cuối giao Quốc lộ 9 tại Km3+320.

+ Cấp đường: Đường phố chính thứ yếu, $V_{tk}=50\text{km/h}$.

+ Mặt cắt ngang đường: Nền đường 30m, mặt đường 16m, dải phân cách giữa 2m, lề đường 2x6m.

+ Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, $E_{yc}=130\text{MPa}$.

+ Hệ phủ lát gạch Terrazzo và trồng cây xanh. Trong giai đoạn này hạng mục lát gạch hệ phủ chỉ thực hiện trong phạm vi chiều rộng 5m, chừa lại 1m sẽ đầu tư sau để bố trí cấp nước và các công trình hạ tầng khác sau này.

- *Hệ thống thoát nước:*

+ Thoát nước dọc bằng cống bê tông chạy ngầm dưới hè phố.

+ Cầu trên tuyến: Cầu bản BTCT dự ứng lực tại Km0+052,38. Cầu rộng 30m, chiều dài toàn cầu 22,1m.

- *Hoàn trả công trình thủy lợi:* Hoàn trả hệ thống kênh mương thủy lợi, phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

- *Hệ thống điện chiếu sáng:* Điện chiếu sáng dài 539m bố trí trên dải phân cách giữa.

- *Nút giao và hệ thống an toàn giao thông:*

+ Nút giao với Quốc lộ 9 và giao với các đường nội bộ trong khu vực thiết kế giao cùng mức.

+ Tổ chức giao thông: Bố trí hoàn thiện biển báo hiệu, sơn vạch kẻ đường theo QCVN 41:2016/BGTVT.

1.2. Đề nghị bổ sung:

Bổ sung đoạn tuyến kết nối Trường Tiểu học Lý Tự Trọng vào dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9) với quy mô như sau:

- *Đường giao thông:*

+ Chiều dài tuyến 151,42m, điểm đầu (Km0+00) giao dự án đường Trần Bình Trọng tại Km0+524,18, điểm cuối giao đường hiện trạng thuộc khu dân cư Phường 3.

+ Cấp đường: Đường phố nội bộ.

+ Mặt cắt ngang: Nền đường rộng 15,5m, mặt đường rộng 7,5m, hè phố rộng 4,0m x 2 bên.

+ Kết cấu mặt đường cấp cao A1, $E_{yc} \geq 110\text{Mpa}$.

- *Hệ thống thoát nước:* gồm cống thoát nước dọc và thoát nước khu vực kết hợp các giếng thăm, hồ thu, cửa thu bằng bê tông cốt thép và bê tông xi măng.

- *Cây xanh:* Trồng các loại cây bóng mát tuân thủ theo quy hoạch chủng loại cây xanh đô thị.

2. Tổng mức đầu tư:

- *Đã phê duyệt:* 63.502 triệu đồng.
- *Đề nghị điều chỉnh:* 63.100 triệu đồng.

3. Thời gian và tiến độ thực hiện:

- *Đã phê duyệt:* Năm 2020-2022.
- *Đề nghị điều chỉnh:* Từ năm 2020-2023.


* *Các nội dung khác không điều chỉnh:* Thực hiện theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, XD, TNMT;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- Lưu: VT, TH_{Ủy}, KT_{Hung+Tuấn}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng