

Số: **91** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **27** tháng **6** năm 2023

TỜ TRÌNH

Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương Trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU ngày 19/01/2021);

Căn cứ Công văn số 1019/TTg-KTTH ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 bổ sung dự kiến; Công văn số 7895/BKHĐT-TH ngày 02/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án bố trí từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 dự kiến bổ sung;

Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị”; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các di tích; tiếp tục rà soát để thực hiện việc khoanh vùng bảo vệ di tích; phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo

quy định; đồng thời rà soát sự cần thiết ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình của các di tích... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 306/SVHTTDL-QLDSVH ngày 09/3/2023 giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Công văn số 1401/SVHTTDL-QLDSVH ngày 16/6/2023 yêu cầu Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh đẩy nhanh tiến độ công tác lập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên do di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị liên quan đến nhiều địa phương nên công tác lập sổ đỏ cần thời gian để hoàn thiện và hiện đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Căn cứ Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU ngày 19/01/2021); theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 62/TTr-SVHTTDL ngày 09/6/2023, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã có Tờ trình số 91-TTr/BCSD ngày 16/6/2023 báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến chấp thuận về nội dung chủ trương đầu tư 02 dự án: “Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị” và dự án “Công viên Thống Nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đồi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số: 515-TB/TU ngày 21/6/2023; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

2. Mục tiêu đầu tư:

- Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt “Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972”, tỉnh Quảng Trị thành một chuỗi di tích thiêng, tôn vinh công lao to lớn của các chiến sĩ quân Giải phóng; góp phần giáo dục tinh thần yêu nước của các thế hệ người Việt Nam đồng thời tạo ra một điểm đến du lịch cho tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống người dân địa phương.

- Thiết lập mối quan hệ các điểm du lịch trong vùng, tạo mối quan hệ tương hỗ nhằm phát triển du lịch một cách bền vững và đa dạng.

3. Quy mô đầu tư: Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, bao gồm:

- *Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị:* Gia cố mặt nền bờ kè phía ngoài hồ Thành Cổ; Lát đá, lấp bó vỉa bằng đá tự nhiên toàn bộ đường trong Thành; Cải tạo sửa chữa đường phòng lộ quanh thành; kết cấu chống đỡ chống xuống cấp công Hậu; Xây dựng hệ thống mương, hố ga thu nước cho toàn bộ khu vực; Nâng cấp, sửa chữa kè bờ hồ (Đường Minh Mạng, Phan Đình Phùng và một phần đường Hai Bà Trưng); Bố trí các biển giới thiệu các điểm trong di tích; Bổ sung cục bộ nền một số khu vực bị trũng; Cây xanh, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ khác; Chống xuống cấp Lao Xá; Cải tạo cảnh quan hào xung quanh thành.

- *Nhà thờ Long Hưng:* Nhà mái che bảo quản di tích; Lát nền sân trước di tích; Kè chắn, hàng rào 2 bên di tích; Hệ thống thoát nước, bơm thoát nước; Hệ thống điện chiếu sáng kiến trúc và các hạng mục phụ trợ khác.

- *Trường Bồ Đề:* Nhà mái che bảo quản di tích; Công tường rào; Sàn tham quan; Giàn thép che kết cấu cũ di tích; Chống xuống cấp di tích; Hệ thống thoát nước; Hệ thống cấp điện; Bể phòng hỏa; Nhà vệ sinh; Phá dỡ hàng rào tạo không gian mở và các hạng mục phụ trợ khác.

4. Nhóm dự án: Nhóm B.

5. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và người dân.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Quảng Trị và huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

7. Tổng vốn thực hiện dự án: 90.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.

10. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: “Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị”.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Bản sao Tờ trình số 62/TTr-SVHTTDL ngày 09/6/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Bản sao Thông báo số: 515-TB/TU ngày 21/6/2023 của Tỉnh ủy Quảng Trị.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị”.

(Nội dung dự thảo Nghị quyết đính kèm)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, VH TT&DL;
- BQLDA ĐTXD tỉnh;
- CVP, PVP;
- Lưu VT, CN, TH, KGVX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng