

Số: **92** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **27** tháng **6** năm 2023

TỜ TRÌNH

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
“Công viên Thống Nhất tại Khu di tích quốc gia đặc biệt
Đồi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị”**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương Trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU ngày 19/01/2021);

Căn cứ Công văn số 1019/TTg-KTTH ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 bổ sung dự kiến; Công văn số 7895/BKHĐT-TH ngày 02/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án bố trí từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 dự kiến bổ sung;

Thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Công viên thống nhất tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đồi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị”; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các di tích; tiếp tục rà soát để thực hiện việc khoanh vùng bảo vệ di tích; phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; đồng thời rà soát sự

cần thiết ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình của các di tích... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 306/SVHTTDL-QLDSVH ngày 09/3/2023 giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Công văn số 1401/SVHTTDL-QLDSVH ngày 16/6/2023 yêu cầu Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh đẩy nhanh tiến độ công tác lập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên do di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị liên quan đến nhiều địa phương nên công tác lập sổ đỏ cần thời gian để hoàn thiện và hiện đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Căn cứ Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU ngày 19/01/2021); theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 62/TTr-SVHTTDL ngày 09/6/2023, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã có Tờ trình số 91-TTr/BCSD ngày 16/6/2023 báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến chấp thuận về nội dung chủ trương đầu tư 02 dự án: “Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị” và dự án “Công viên Thống Nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đồi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số: 515-TB/TU ngày 21/6/2023; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: “Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đồi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị” với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đồi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị.

2. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư tu bổ, bảo tồn Công viên Thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đồi bờ Hiền Lương Bến Hải là Công viên chuyên đề lịch sử, từng bước cụ thể hoàn thiện cơ sở vật chất, phát huy hiệu quả và giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của di tích.

- Xây dựng dự án là điểm nhấn về văn hóa – du lịch của Tỉnh Quảng Trị; hướng tới hoàn thiện công trình kiến trúc mang tính biểu tượng về truyền thống, bản sắc văn hóa, lịch sử tại địa phương; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, nâng cao lòng tự hào dân tộc, giới thiệu quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Quảng Trị; phục vụ nhu cầu thăm viếng, tham quan, nghiên cứu, học tập và giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

3. Quy mô đầu tư: Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục tại khu di tích quốc gia đặc biệt đồi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, bao gồm:

2.3. Quy mô đầu tư: Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đồi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, bao gồm:

- *Kỳ đài*: Cải tạo, sửa chữa lỗi lên cho người khuyết tật, thay thế toàn bộ lan can bằng lan can bê tông ốp đá màu sắc phù hợp; thay thế hệ thống cửa gỗ đã có bằng cửa nhôm cao cấp; thay thế hệ thống cáp và các mối liên kết cột cờ bị hư hỏng; nâng cấp hệ thống kéo cờ; thay mới phần đá lát bậc cấp; thay mới đá lát, ốp lan can khu vực bậc cấp; tu bổ bản đồ Việt Nam trước kỳ đài; hoàn thiện cây xanh tạo cảnh quan khu vực kỳ đài; lát đá đường dạo khu vực kỳ đài và các hạng mục phụ trợ khác; cải tạo công năng tầng hầm thành phòng chiếu phim tư liệu.

- *Nhà Liên hợp*: Lợp lại mái; sửa chữa, tu bổ, thay thế trần, sàn, tường, cột gỗ tại các vị trí bị mối mọt, hư hỏng; thay mới lan can gỗ; sửa chữa, ốp gỗ khu vực bậc cấp và các hạng mục phụ trợ khác.

- *Cầu Hiền Lương*: Thay thế một phần khung kết cấu sắt, thép cấu tạo cầu đã gỉ sét hư hỏng; thay thế phần gỗ bề mặt cầu nguyên bản; sửa chữa các móng cầu.

- *Hạ tầng*: Tôn tạo cảnh quan di tích, xây dựng Biểu tượng khát vọng Hòa Bình; sơn sửa, gia cố hàng rào khuôn viên di tích bờ Bắc di tích; cây xanh, hệ thống đường nội bộ di tích; hoàn thiện, nâng cao độ đường dẫn dưới cầu bờ Bắc và các hạng mục phụ trợ khác; tháo dỡ hàng rào kẽm gai thay thế bằng hàng rào cây xanh;

- *Nhà làm việc Ban quản lý Di tích và nhà vệ sinh*: Tháo dỡ nhà hiện trạng, chỉnh trang nhà làm việc tại khuôn viên Nhà trung bày.

- *Nhà đón tiếp và khu vệ sinh bờ Nam*: Tháo dỡ nhà hiện trạng, chỉnh trang nhà đón tiếp, nhà vệ sinh thân thiện môi trường.

- *Thiết bị*: Trang thiết bị chuyên dụng phục vụ phòng chiếu phim; trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, thuyết minh hướng dẫn.

4. Nhóm dự án: Nhóm B.

5. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nhân dân.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

7. Tổng vốn thực hiện dự án: 80.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.

10. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện dự án.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Bản sao Tờ trình số 61/TTr-SVHTTDL ngày 09/6/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Bản sao Thông báo số: 515-TB/TU ngày 21/6/2023 của Tỉnh ủy Quảng Trị.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: “Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đồi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị”

(Nội dung dự thảo Nghị quyết đính kèm)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, VHHT&DL;
- BQLDA ĐTXD tỉnh;
- CVP, PVP;
- Lưu VT, CN, TH, KGVX

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng