

TỜ TRÌNH

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị;

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị với các nội dung chính sau:

I. Thông tin chung về dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh

1. Mục tiêu đầu tư:

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác khám chữa bệnh của BVĐK tỉnh Quảng Trị.
- Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị tại chỗ của bệnh nhân tâm thần kinh và ung bướu.
- Giảm chi phí điều trị cho người bệnh; giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

2. Quy mô đầu tư:

- Hợp phần xây dựng: Xây dựng Khoa tâm thần kinh 02 tầng, tổng diện tích 1.056m²; Khu xạ trị 01 tầng, 524,7m²; Nhà cầu nối; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Các hạng mục phụ trợ (hàng rào, sân vườn, đường nhựa nội bộ, rãnh thoát nước); Thiết bị điều hòa nhiệt độ, thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy.

- Hợp phần thiết bị: Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với ống chuẩn trực 120 lá (IMRT + IGRT + VMAT/RAPIDARC); Hệ thống đồ khuôn chì. Hệ thống chụp cắt lớp vi tính mô phỏng 16 lát cắt.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 150.000 triệu đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng*).
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2021 - 2024.

II. Quá trình triển khai thực hiện dự án trước khi xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh

Sau khi dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/5/2021, UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021. Dự án đã được bố trí 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh, trong đó: Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án đến năm 2023: 121,650 tỷ đồng, dự kiến bố trí vốn năm 2024: 28,350 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện các Hợp phần xây dựng, thiết bị dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2023, tổng giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành các hợp phần theo quy mô đã phê duyệt là 133,5 tỷ đồng, kinh phí dự phòng chưa sử dụng và tiết kiệm từ đấu thầu còn lại khoảng 16,5 tỷ đồng.

III. Nội dung đề nghị điều chỉnh

1. Lý do đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư dự án đang triển khai thực hiện và phù hợp kế hoạch nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiến hành rà soát lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh, trong đó nội dung đề nghị đầu tư mua sắm bổ sung thêm một số trang thiết bị cơ bản, đồng bộ với hệ thống thiết bị khu xạ trị để phát triển kỹ thuật, dịch vụ tại khu điều trị xạ trị, giúp chẩn đoán, điều trị nhanh, chính xác, rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết triệt để các ca bệnh được đưa đến khu xạ trị. Các thiết bị mua sắm bổ sung đảm bảo tính đồng bộ với thiết bị xạ trị đã được mua sắm đồng thời đảm bảo mục tiêu dự án đã được phê duyệt cũng như nhân lực có trình độ, chuyên môn tay nghề cao để vận hành, sử dụng được ngay các trang thiết bị được mua sắm từ dự án.

Giá trị đầu tư mua sắm bổ sung các thiết bị khoảng 16,5 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn kinh phí còn lại của dự án và trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, phù hợp khả năng cân đối và bố trí vốn cho dự án.

2. Đề nghị bổ sung một số trang thiết bị cơ bản, đồng bộ với hệ thống thiết bị xạ trị để phát triển kỹ thuật, dịch vụ tại khu điều trị xạ trị, giúp chẩn đoán, điều trị nhanh, chính xác, gồm: 01 Hệ thống X quang kỹ thuật số; 01 Máy X quang di động kỹ thuật số; 01 Máy siêu âm chẩn đoán; 01 Máy phá rung tim; 02

Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số; 06 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số; 02 Máy điện tim 6 kênh; 05 Bơm tiêm điện; 01 Hệ thống lập kế hoạch và tính liều cho hệ thống xạ trị; 01 Hệ thống dự phòng cho Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu xạ trị.

3. Quy mô đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung:

- Hợp phần xây dựng: Xây dựng Khoa tâm thần kinh 02 tầng, tổng diện tích 1.056m²; Khu xạ trị 01 tầng, tổng diện tích 524,7m²; Nhà cầu nổi; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; các hạng mục phụ trợ (hàng rào, sân vườn, đường nội bộ, rãnh thoát nước); thiết bị điều hòa nhiệt độ, thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy.

- Hợp phần thiết bị: Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với ống chuẩn trực 120 lá (IMRT + IGRT + VMAT/RAPIDARC); hệ thống đồ khuôn chì; hệ thống chụp cắt lớp vi tính mô phỏng 16 lát cắt; 01 Hệ thống X quang kỹ thuật số; 01 Máy X quang di động kỹ thuật số; 01 Máy siêu âm chẩn đoán; 01 Máy phá rung tim; 02 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số; 06 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số; 02 Máy điện tim 6 kênh; 05 Bơm tiêm điện; 01 Hệ thống lập kế hoạch và tính liều cho hệ thống xạ trị; 01 Hệ thống dự phòng cho Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu xạ trị.

* Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Việc bổ sung đầu tư mua sắm một số trang thiết bị y tế sẽ làm thay đổi quy mô đầu tư dự án trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo (Dự thảo Nghị quyết đính kèm)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế;
- Lưu: VT, KGVXD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng