

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án
“Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 2446/TTr-BQLDA ngày 05/10/2023; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 456/SKHĐT-KTN ngày 13/10/2023; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị” với các nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh.

1.1. Về điều chỉnh quy mô đầu tư của Dự án CRIEM:

- Đề xuất không đầu tư 01 công trình thuộc Hợp phần 1 là tiểu dự án Nâng cấp, cải tạo đường liên xã Thanh, xã A Túc và xã Xy, huyện Hướng Hóa.

- Lý do là tiểu dự án Nâng cấp, cải tạo đường liên xã Thanh, xã A Túc và xã Xy, huyện Hướng Hóa thuộc Dự án CRIEM (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 19/02/2021) bị trùng với công trình

Đường giao thông biên giới nối các trạm kiểm soát biên phòng Xà Heng, A Dơi, PaRoi, Xy, huyện Hướng Hóa được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư và được HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 09/12/2020.

1.2. Về điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án CRIEM:

- Dự án bị chậm tiến độ do những nguyên nhân khách quan đặc biệt là thủ tục thẩm định hạn mức vay kéo dài, thời gian kể từ thời điểm UBND tỉnh có văn bản đề xuất thẩm định (tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 09/5/2022) đến thời điểm được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho vay lại nguồn vốn vay ADB (tại văn bản số 2172/VPCP-QHQT ngày 01/4/2023) là gần 11 tháng.

- Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 02/2021 và được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 12/2021. Nhưng do các thủ tục thẩm định, đàm phán, ký kết Hiệp định kéo dài, đến nay chưa thể ký Hiệp định vay, chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn nước ngoài hằng năm, các hoạt động đầu tư xây dựng công trình chưa thể triển khai thực hiện. Tiến độ dự án bị chậm so với Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền gần 03 năm do đó phải đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện để phù hợp với tiến độ thực tế.

2. Thẩm quyền điều chỉnh

Dự án CRIEM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 19/02/2021 là dự án nhóm B, do đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ thì thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc HĐND tỉnh Quảng Trị.

3. Nội dung điều chỉnh

3.1. Điều chỉnh Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông như sau: Cắt giảm, không đầu tư tiểu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường liên xã Thanh, xã A Túc và xã Xy, huyện Hướng Hóa.

3.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ năm 2022-2027.

4. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Dân tộc – HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, TC, GTVT;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT_H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Võ Văn Hưng