

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”- Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/05/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021;

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 và Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2388/SKHĐT-DABIIG2 ngày 13/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”- Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị.

1. Lý do điều chỉnh:

Ngày 19/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 63/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”- Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị (Dự án BIIG2), trong đó gia hạn thời gian thực hiện Dự án BIIG2 đến năm 2025;

Tuy nhiên, tại Công văn số 1665/QLN-ĐP ngày 31/8/2023 của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thuộc Bộ Tài chính về việc bổ sung hồ sơ gia hạn Hiệp định vay Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh,

Quảng Bình và Quảng Trị, vay vốn ADB, đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh xác định rõ ngày kết thúc thực hiện dự án và ngày đóng (Closing date) Hiệp định vay.

2. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh như sau:

*** Đã được phê duyệt:**

“2. Điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đến năm 2025”.

*** Đề nghị điều chỉnh lại:**

“2. Điều chỉnh thời gian kết thúc thực hiện dự án và Hiệp định vay:

- Thời gian kết thúc thực hiện dự án: Ngày 30/9/2025.
- Thời gian đóng (Closing date) Hiệp định khoản vay: Ngày 30/9/2025”.

3. Các nội dung khác không điều chỉnh, tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng