

Số: **144** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **11** tháng **8** năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án như sau:

**1. Khái quát nội dung Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018**

*1.1. Nội dung thực hiện*

- UBND tỉnh chỉ đạo sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc và kho lưu trữ hồ sơ tài liệu đất đai của các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
- Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc kết hợp với kho lưu trữ.
- Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
- Mua sắm máy móc, trang thiết bị, phần mềm.
- Chính lý hồ sơ, tài liệu và nhập phần mềm quản lý kho.
- Quét tài liệu.

*1.2. Kinh phí thực hiện:* 47.116 triệu đồng (Ngân sách tỉnh).

*1.3. Thời gian thực hiện:* Từ năm 2018 đến năm 2021.

**2. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện:**

Sau khi Đề án được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” tại Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 20/12/2018.

Đến nay, tổng kinh phí đã được cân đối, bố trí để thực hiện là **10.628.523.000 đồng**, trong giai đoạn năm 2018-2021 đã và đang dự kiến triển khai các hạng mục công việc sau:

STT	Nội dung thực hiện	Đơn vị triển khai	Kinh phí thực hiện (đồng)
I	NĂM 2018 - NĂM 2021		
1	Sửa chữa trụ sở làm việc và kho lưu trữ	Chi nhánh Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong	5.089.523.000 (Chưa thực hiện đối với Chi nhánh Vĩnh Linh giai đoạn 2, với kinh phí: 2.489.523.000)

2	Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy	Hải Lăng, Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong	258.555.000 (đã thực hiện)
3	Mua sắm trang thiết bị	Văn phòng tỉnh, Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Hải Lăng	2.757.114.000 (phần Hải Lăng, chưa thực hiện)
4	Phần mềm quản lý kho		76.500.000 (đã thực hiện)
5	Chỉnh lý tài liệu	Các Chi nhánh: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Hải Lăng	8.096.862.000 (đã thực hiện)
6	Kiểm tra, nghiệm thu		299.484.000 (đã thực hiện)
<b>Cộng</b>			<b>16.578.038.000</b>

\* Kinh phí cần được bố trí trong năm 2021 để hoàn thành các hạng mục công việc trên theo dự kiến là: 5.949.515.000 đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

- Trụ sở làm việc và kho lưu trữ của cả hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai chật hẹp, không đủ điều kiện để triển khai đồng bộ công tác chỉnh lý hồ sơ tài liệu.

- Đề án triển khai thực hiện trong giai đoạn năm 2018-2021, tuy nhiên nguồn vốn không đáp ứng nên chưa hoàn thành Đề án theo thời gian Nghị quyết quy định.

Vì vậy, căn cứ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 và để tăng cường công tác quản lý, khai thác sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 như sau: **“Từ năm 2018 đến năm 2021”** thành **“Từ năm 2018 đến năm 2025”**.

### 3. Dự kiến kế hoạch thực hiện kéo dài Đề án đến năm 2025:

STT	Nội dung thực hiện	Đơn vị triển khai	Kinh phí thực hiện (đồng)
<b>I</b>	<b>NĂM 2022</b>		
1	Chỉnh lý hồ sơ tài liệu	Gio Linh, Vĩnh Linh	4.975.972.000
2	Mua sắm trang thiết bị	Gio Linh, Vĩnh Linh	3.191.755.000
3	Sửa chữa trụ sở làm việc và kho lưu trữ	Hướng Hóa	310.477.000
4	Quét hồ sơ tài liệu	Cam Lộ, Đakrông	1.315.911.000
<b>Cộng</b>			<b>9.794.115.000</b>

II		NĂM 2023	
1	Chỉnh lý hồ sơ tài liệu	Đông Hà, Văn phòng tỉnh	2.471.473.000
2	Mua sắm trang thiết bị	Đông Hà; mua sắm bổ sung cho Văn phòng tỉnh và các Chi nhánh	4.741.514.000
3	Quét hồ sơ tài liệu	Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị, Gio Linh, Văn phòng tỉnh	2.033.478.000
4	Sửa chữa trụ sở làm việc và kho lưu trữ	Đakrông	300.000.000
<b>Cộng</b>			<b>9.546.465.000</b>
III		NĂM 2024	
1	Quét hồ sơ tài liệu	Đông Hà, Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh	9.856.152.000
2	Lắp đặt hệ thống PCCC	Thị xã Quảng Trị, Đakrông, Cam Lộ, Đông Hà, Gio Linh, Văn phòng tỉnh	741.445.000
3	Sửa chữa trụ sở làm việc và kho lưu trữ	Cam Lộ, thị xã Quảng Trị	300.000.000
<b>Cộng</b>			<b>10.897.597.000</b>
IV		NĂM 2025	
1	Sửa chữa trụ sở làm việc và kho lưu trữ	Thị xã Quảng Trị	300.000.000
<b>Cộng</b>			<b>300.000.000</b>
<b>Tổng cộng (A+B)</b>			<b>30.538.177.000</b>

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, TC, KHĐT;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH<sub>(U)</sub>, TN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Hưng**